



3x3 Basketballにおける キャンपी（イベント用テント）業者との契約変更について

Tokyo 2020 スポーツ局

1. 審議事項

○キャノピーレンタル・スーパーバイズ契約について、大会延期に伴い、次のとおり契約変更（レンタル期間延長）を行いたい。

<契約相手方> Magic Sky Gmbh（ドイツ）

<契約内容> キャノピー本体のレンタル
施工時のスーパーバイズ
基礎芯材の購入

項目	原契約	変更後契約
レンタル期間	2020年4月～8月	2020年4月～2021年8月 【12ヶ月延長】

2.部材の状況

○基礎芯材

2020年1月に青海到着。基礎工事施工済み

○本体部材

2020年4月に青海到着。部材の状態で青海・MDCで保管中（未施工）

2020年				2021年			
1月	2月	3月	4月	4月	5月	6月	
●基礎芯材到着			●本体部材到着				
●基礎施工			← 青海・MDCで保管 →		← 施工（予定） →		

【参考】 < 青海屋外保管の状況 >



< 青海屋内保管の状況 >

