

## コラム：「東京2020大会」選手村の仮設施設の工事について (公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会工事)

市街地再開発事業で整備される住宅棟(板状)21棟は、大会時、選手の宿泊施設として一時使用されます。


また、将来、商業棟として使用する建物や大会後に建築される学校の予定地、客船ターミナル、晴海4丁目の敷地などには、運営施設や選手利便施設が仮設で設置される予定です。

選手村の主な仮設施設の工事スケジュール(予定)は下記のとおりです。

### 工事スケジュール(予定)

		2017	2018	2019	2020	
宿泊棟	恒設施設	恒設工事 (36ヶ月)				東京2020大会 7月 9月
	仮設施設	基本・実施設計 (2016年12月~2017年12月)	仮設工事 (2018年春~2019年12月)			
商業棟	恒設施設	設計		恒設工事 (18ヶ月)		
	仮設施設	基本設計 2017年10月~2018年3月	実施設計	仮設工事 (2018年冬~2019年12月)		
仮設整備エリア	運営施設(倉庫)	改修設計 2017年10月~2018年3月	仮設工事 (2018年春~2019年3月)			
	運営施設	基本設計 2016年10月~2017年9月	実施設計	仮設工事 (2018年秋~2019年12月)		
	選手利便施設	基本設計 2017年9月~2018年2月	実施設計	仮設工事 (2018年冬~2019年12月)		
	選手利便施設 (晴海客船ターミナル)	基本設計 2017年12月~2018年5月	実施設計	仮設工事 (2019年春~2020年4月)		
	バス発着場	基本設計 2017年9月~2018年4月	実施設計	仮設工事 (2019年春~2020年4月)		

### 現在計画中の選手村平面図



【選手村の仮設施設工事に関するお問い合わせ先】

◆公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 TEL : 0570-09-2020