


東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた都立競技施設整備の進捗状況について

(オリンピックアクアティクスセンター、海の森水上競技場、有明アリーナ)

1 現在の状況

- 3施設の基本設計について、委託完了を受け、取りまとめ中
 - ・ 整備が先行する3施設
オリンピックアクアティクスセンター
海の森水上競技場
有明アリーナ
 - ・ 基本設計の委託期間：平成27年1月～8月
- 設計施工一括発注(デザインビルド)方式での契約に向けて準備中
 - ・ 平成27年度の契約を予定

2 今後の進め方のイメージ



※ 〈注1〉他の都立競技施設の設計については、3施設に準じて諮問会議を開催

〈注2〉支援事業者選定・施設運営計画の策定は、カヌースラローム会場も3施設と同様に策定。他の新規恒久施設は、今後これに準じた対応を検討