

都立競技施設整備に関する諮問会議
検討対象施設一覧

施 設 名	スケジュール						備 考
	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)	
オリンピックアクアティクスセンター	基本設計 委託 (～8月)	実施設計・工事 (27年度～)					基本設計委託完了 27年度設計・施工一括発注予定
海の森水上競技場	基本設計 委託 (～8月)	実施設計・工事 (27年度～)					基本設計委託完了 27年度設計・施工一括発注予定
有明アリーナ	基本設計 委託 (～8月)	実施設計・工事 (27年度～)					基本設計委託完了 27年度設計・施工一括発注予定
カヌースラローム会場	基本設計委託 (H27.7～H28.5)	実施設計委託	工事				基本設計委託中
大井ホッケー競技場	基本設計委託 (第3四半期～)	実施設計委託	工事				27年度基本設計委託着手予定
アーチェリー会場(夢の島公園)	基本設計委託 (第3四半期～)	実施設計委託	工事				27年度基本設計委託着手予定
有明テニスの森	基本設計委託 (H27.9～H28.5)	実施設計委託	工事				基本設計委託中

※ 平成27年9月末時点での予定であり、今後、設計等の進捗により確定していく。