



# 仮設オーバーレイ整備業務(その17) 契約変更について

## 【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その17)

対象会場：有明アーバンスポーツパーク

受注者：大和リース・TSP太陽特定建設工事共同企業体

契約期間：2019年3月20日～2021年12月14日

※ 契約期間は2019年3月20日～2022年3月16日に変更済

## 【今回契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2019年3月20日～2022年3月16日

# 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

## 有明アーバンスポーツパーク

### ○増額要因

- ・ OBSとの協議による変更

カメラプラットフォーム追加、配置変更

スパイダーカムタワー設置に伴う仮設観客席の補強及び階段形状の変更

- ・ 運営計画見直し等による変更

動線見直しによる階段・フェンス・スロープの変更、段差解消用仮設床の追加、

スピーカー架台の追加

- ・ 敷地原状復旧に伴う変更

原状復旧のための発生土・砕石等の撤去処分の追加

## 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

### 有明アーバンスポーツパーク

#### ○減額要因

- ・ 仮設プレハブ、テント等のリース期間の短縮
- ・ 運営計画見直し等による変更  
フェンス、法面補修等の施工範囲及び仕様変更による減
- ・ コンテイメント工法変更 埋設配管⇒露出配管等
- ・ 給水配管及び排水配管の敷設工法変更 埋設⇒露出