



仮設オーバーレイ整備業務(その9) 実施設計完了報告について

【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その9)

対象会場：横浜スタジアム会場

受注者：清水建設株式会社

契約期間：2019年3月8日～2020年12月28日

【契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V4予算の範囲内

契約期間：2019年3月8日～2020年12月28日 (変更なし)

実施設計概要（主な金額増減要因）

横浜スタジアム会場

○増額要因

- ・ 暑さ対策のために、クールオフスペース等を新たに整備
- ・ 放送ステークホルダーの確定により、アナウンスポジション及びキャビンの増加
- ・ 他FAの執行委任を受けてバス停やプレハブ冷蔵庫をVNIにて施工

○減額要因

- ・ OBS,IF調整による競技用照明器具取替中止
- ・ 既存諸室活用によるユニットハウスの削減等