



TOKYO 2020

作業部会資料

東京2020大会に関連する会場施設等へのルック等製作・設置・撤去・廃棄に係る業務委託契約変更概要

2021年3月10日

契約概要

契約件名：東京2020大会に関連する会場施設等へのルック等製作・設置・撤去・廃棄に係る業務委託

受託者：DNP・GL events・イトーキ・船場 共同企業体

契約金額：V5予算の範囲内

簡素化に伴うBIL予算

・ルック面積等の見直しを行い、延期前見込と比較して縮減

※SPT予算分も一部簡素化を行い、増額させず当初契約時の金額規模で実施可能となった。

延期関連に伴う費用

内容精査及び委託先との協議を重ねた結果、以下項目につき、当初提出金額から縮減

- ・簡素化反映に伴う計画策定・調整費
- ・購入済材料等の保管費等
- ・施工体制維持に係る人件費

契約変更スケジュール

～12月末 簡素化・延期費用等を踏まえた見積書を受領
担当部署（BIL）で精査

～1月末 BIL及び組織委員会財務（FIN）にて更なる金額精査、契約変更額の合意

3月10日 共同実施事業管理委員会東京都作業部会

3月上旬 ルック各アイテム発注期限、生産開始
（今後、IOCからの要望、コロナ対策による会場状況変更等は別途契約変更で対応）

4月上旬 非競技会場（IBC／MPC）取付作業開始

4月中旬 各競技会場取付作業開始