



# NESAに基づく機器発注(第4回発注分)

---

## 第4回発注の概要

NESAについて、2月15日の理事会で承認された発注台数の内、第1～3回に続き、Venue構築に必要な機器を発注する。

■ リース期間：2019年10月以降～2020年9月

■ 主な対象機器：

- ・ルータ
- ・L3SW

■ 補足：

- 本案件は2019年1月17日の経営会議で了承済みである。
- Venueで使用する機器は、大会終了に伴い順次リース契約を打ち切る。

# 今後の調達計画

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
マイルストーン			TEAPv3, Overlay Book (6月末)▲			▲Venue実施設計開始						▲Venue実施設計完了			
第1回 早期案件対応(テストイベント)			▲発注(4月)		▲→ 納入(6月)										
第2回 UAC, 各Venueの確定分(Router等)等			▲東京都作業部会(4/24) ▲調達管理委員会(4/25)		▲ 発注(5/8)	▲ 納入(6月以降)									
第3回 IBC, SDC等			▲調達管理委員会(5/9) ▲東京都作業部会(5/14)		▲ 発注(5/17)	▲ 納入(7月以降)									
第4回 各Venueの確定分(L3SW)			▲東京都作業部会(6/5) ▲調達管理委員会(6/14)		▲ 発注(6/15)	▲ 納入(8月以降)									
第5回(仮) 各Venueの確定分(FW), CCTV等						▲ 発注(7月)	▲調達管理委員会(7/11)								
第6回(仮) 残りの必要分							▲調達管理委員会(8/29)								
								▲ 発注(9月)							
第7回以降(仮) 今後確定する諸室等 に対する発注分									▲発注(10月末検討中)						▲発注(未定)

最低発注台数