



# 関係者輸送ルートに係る 一般道の路面表示及び看板設置工事について

# 1. 整備工事の内容

## 1 工事件名

関係者輸送ルートに係る一般道の路面表示及び看板設置工事

## 2 場所

東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県  
静岡県、茨城県、福島県、宮城県、北海道

の関係者輸送ルート（一般道）上

## 3 主な整備内容

- MMS調査・申請書類図面作成（道路管理者・交通管理者等の申請資料）
- 路面表示（区画線）
- 路面表示（ピクトグラム）
- 看板設置
- 大会期間中の維持管理業務  
（運営に支障となる復旧作業が生じた場合は変更対応）
- 大会後の現況復旧作業（路面標示消去・看板撤去）

※ 東京都、国、組織委員会、関係自治体による、経費分担・役割分担に関する基本的な方向性についての大枠合意（平成29年5月）に基づき、東京都内施工分を共同実施事業として実施する。

## 2.関係者輸送ルートに設置する路面表示・看板の概要

### 【輸送に関するオリンピック競技大会ガイド（抜粋）】

#### ・道路標識

オリンピック競技大会組織委員会は、優先レーンや代替ルートを含めた車両移動候補ルート全てに案内路標識（またはルート指示標識）を提供する。

この標識は、運転手の混乱を最小限に抑え、運転手が途中で道に迷う可能性を最小限に抑える助けとなる。


#### 過去大会の状況

路面表示・看板を設置して、関係者輸送ルートを確認に示す必要がある。


- ・ロンドン大会では、オリンピックシンボルを使用。  
パラリンピック期間もそのまま使用
- ・オリンピック・パラリンピックの両方に対応するため、  
リオ大会ではワードマークを使用

#### TOKYO2020大会の考え方

- ・大会関係車両が通行する路線であることを一般車両に周知し、  
利用抑制や時間変更、駐車抑止等を促す
- ・専用/優先レーンにおいて、専用/優先区間を明確に表示し、  
また、規制の連続性を保つこと



路面表示・看板を設置



規制標識、規制標示、  
路面表示(ライン)を設置

# 【デザイン（案）】

専用レーン・優先レーンに設置

大会・練習会場・代替ルートに設置

## 警察施工

### 法定標示

○ 専用レーンを示すもの




○ 優先レーンを示すもの




## 今回の発注工事

### 法定外表示


○ 専用レーンを示すもの




○ 優先レーンを示すもの



○ 路面表示



○ 看板



※法定標示については、法改正予定。

# 【一般道の看板・路面表示の設置間隔について(案)】

法定外表示 種類		都内会場	地方会場		備考
			東京圏	東京圏外	
大会ルート	看板	信号交差点毎に 交差点の始点に看板設置 または 600mピッチに看板設置			
	路面表示	信号交差点毎に交差点間の 中央部付近に路面表示 または 600mピッチに路面表示	設置なし		
練習会場ルート	看板	信号交差点毎に 交差点の始点に看板設置 または 600mピッチに看板設置			公表可能会場に設置
	路面表示	信号交差点毎に交差点間の 中央部付近に路面表示 または 600mピッチに路面表示	設置なし		
代替ルート	看板	信号交差点毎に 交差点の始点に看板設置 または 600mピッチに看板設置	設置なし		路面表示を実施しないことにより差別化
	路面表示	設置なし			

# 【一般道の看板・路面表示設置 概算数量】

都内会場 (約466km)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大会ルート 23km (規制)</li> <li>63km (規制なし)</li> <li>・練習会場ルート 153km</li> <li>・代替ルート 227km</li> </ul>	看板	約780箇所 (443km) <ul style="list-style-type: none"> <li>・大会ルート 120箇所</li> <li>・練習会場ルート 280箇所</li> <li>・代替ルート 380箇所</li> </ul>
		路面表示	ピクトグラム約760箇所 (216km) <ul style="list-style-type: none"> <li>・大会ルート 220箇所</li> <li>・練習会場ルート 540箇所</li> </ul> 専用レーン3km、優先レーン 20km
地方会場	東京圏 (約140km)	看板	約340箇所 (140km) <ul style="list-style-type: none"> <li>・大会ルート 130箇所</li> <li>・練習会場ルート 210箇所</li> </ul> 専用レーン 1 km
		路面表示	約480箇所 (140km) <ul style="list-style-type: none"> <li>・大会ルート 180箇所</li> <li>・練習会場ルート 300箇所</li> </ul>
	東京圏外 (約314km)	看板	約1020箇所 (314km) <ul style="list-style-type: none"> <li>・大会ルート 590箇所</li> <li>・練習会場ルート 430箇所</li> </ul>
		路面表示	設置なし

### 3. 調達予定方式等

■ 施工エリア		東京都	東京圏	地方
■ 予算（費用負担）		V3予算範囲内		
■ 予定調達方法	大会ルート	一般競争入札		
	練習会場ルート 代替ルート	特別契約（大会ルートの受注者）		
■ 予定契約時期	大会ルート	2020年1月中旬		
	練習会場ルート 代替ルート	2020年2月下旬		
■ 予定契約期間		契約締結の日の翌日から2020年11月下旬		

## 4. 今後の予定

### 【第一回目】大会ルート

- |        |         |   |                      |
|--------|---------|---|----------------------|
| ○2019年 | 12月中    | : | 公表                   |
| ○2020年 | 1月中     | : | 契約                   |
| ○2020年 | 1月中～5月下 | : | 調査・関係機関協議            |
| ○2020年 | 5月上     | : | 路面標示・看板設置 着手（～6月）    |
| ○2020年 | 7月上～8月下 | : | 維持管理業務期間（検査・大会期間等含む） |
| ○2020年 | 9月上     | : | 復旧工事着手               |
| ○2020年 | 11月下    | : | 復旧工事完了（道路管理者確認含む）    |

### 【第二回目】練習会場ルート、代替ルート

- |        |         |   |                      |
|--------|---------|---|----------------------|
| ○2020年 | 2月下     | : | 特別契約                 |
| ○2020年 | 2月下～5月下 | : | 調査・関係機関協議            |
| ○2020年 | 5月上     | : | 路面標示・看板設置 着手（～6月）    |
| ○2020年 | 7月上～8月下 | : | 維持管理業務期間（検査・大会期間等含む） |
| ○2020年 | 9月上     | : | 復旧工事着手               |
| ○2020年 | 11月下    | : | 復旧工事完了（道路管理者確認含む）    |