



NESAに基づく機器発注 第11回発注分

第11回発注の概要

NESAに基づき、2019年12月13日の経営会議で承認されたネットワーク機器の追加調達分を発注する。

■ 調達内容

- TEAP・Overlay Bookの精度向上、及びそれを用いたNTTによる会場ネットワークの実施設計の進展を受け以下を発注する。
 - ① **これまでに発注した機器に加え、上記により数量・構成を確定させた残りの機器（機器のキッティングを含む）**
 - ② 諸室の追加及びステークホルダからの追加要望などにより、今後、追加対応が見込まれる機器（要件の確定に基づき、必要に応じて第12回を設け発注する予定）

■ 機器のリース期間

- 2020年4月～2020年9月（6ヶ月）

■ 主な機器数量

- Router、L3SW、L2SW

■ 補足

- Venueで使用する機器は、大会終了に伴い順次リース契約を打ち切る。

スケジュール

□ 今回の対象

最低発注分

追加分

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
マイルストーン			TEAPv3▲		▲Venue実施設計開始					▲Venue実施設計完了			▲TEAPv4.0		
第1回 早期案件対応(テストイベント)	▲発注(4月)		▲→ 納入(6月)												
第2回 UAC, 各Venueの確定分, 等	発注(5/8)▲		▲→ 納入(6月以降)												
第3回 IBC, SDC等	発注(5/17)▲		▲→ 納入(7月以降)												
第4回 各Venueの確定分		発注(6/15)▲		▲→ 納入(8月以降)											
第5回 各Venueの確定分, ライセンス			発注(7/16)▲		▲→ 納入(10月以降)										
第6回 IBCのCCTV, 各Venueの確定分				発注(8月)▲			▲→ 納入(11月以降)								
第7回 OBS倉庫, IBCライセンス, 各Venueの確定分					発注(9月)▲			▲→ 納入(12月以降)							
第8回 各Venueの確定分(ALV)						発注(10月)▲			▲→ 納入(1月以降)						
第9回 各Venueの確定(OLS, TGY, etc.)							発注(11月)▲			▲→ 納入(2月以降)					
第10回 各Venueの確定分								▲東京都作業部会(11/27, 12/17) ▲調達管理委員会(11/21, 12/M) ▲発注(11月末, 12/M)							
第11回 実施設計反映分							経営会議(12/13)▲ 東京都作業部会(12/17)▲ 調達管理委員会(12/20)▲		▲発注(12月末)		▲→ 納入(3月以降)				
第12回(仮) 追加要望により対応が見込まれる分													▲発注(3月末)		