



選手村宿泊棟シーリングライトの調達 (リース契約) 契約の契約変更について

会場整備局 会場整備部
選手村整備チーム

2020年9月18日

1. 変更理由

選手村宿泊棟に設置するシーリングライトのリース契約については、2020年10月31日で期間終了となるため、大会延期に伴い、遅延損害金の支払いとならないよう、期間内に契約変更をするものである。

2. 変更内容

- | | |
|--------|------------------------------|
| ■ 案件名 | 選手村宿泊棟シーリングライトの調達 |
| ■ 受注者 | 芙蓉総合リース株式会社 |
| ■ 変更概要 | シーリングライト（GE社製）のリース期間を1年延長する。 |

※シーリングライトの設置・撤去は別途契約済み。