



資料4

## サイクリング村のコロナ感染症対策準備に関する施設借上げ

大会運営局 選手村マネジメント部

2021年5月25日

# 1 審議事項及び背景

- サイクリング村は「ラフォーレリゾート修善寺」を借り上げて整備することとなるが、森トラスト・ホテルズ&リゾート(株)と施設の借上げ契約を締結する必要がある。
- 施設の借上げ期間は、事前準備や片付けの期間を含めて67日間（6月30日～9月4日）を予定しているが、このうちの4日間は、コロナ感染症対策準備に関する施設借上げとなる。
- ついては、コロナ対策関連分として森トラスト・ホテルズ&リゾート(株)と4日間の施設借上げ契約を締結することについて、ご承認をいただきたい。

## 【施設借上げ契約（コロナ対策関連分）の概要】

- 借上げ施設 ラフォーレリゾート修善寺（静岡県伊豆市）
- 借上げ期間 2021年6月30日～7月2日、8月30日 の4日間
- 借上げ範囲 宿泊施設（センターハウス、コテージ等）  
付帯施設（サンパティックホール、研修センター、  
研修センター別館、体育館、バーベキューガーデン等）
- 執行見込額 V5予算範囲内

## 2 コロナ対策のために施設借上げが必要な理由

○ サイクリング村として使用するラフォーレリゾート修善寺の借上げ期間については、これまで関係FAやホテルとともに検討・調整を行いながら最低限の借上げ日数とすることに努め、大会延期前は63日間としていた。

○しかしながら、コロナ感染症対策に伴う準備等（PCR検査や陽性者発生時のオペレーション確認、現場検証等）を加味すると、既存の借上げ期間では準備や撤去等が困難であることから、借上げ期間を4日間延長（準備：+3日、撤去：+1日）する必要がある。

### 【想定される主な作業】

#### 〔準備期間：3日間〕

- ・ PCR検査方法、陽性者発生時、濃厚接触者発生時のオペレーション確認、現場合わせ等
- ・ コロナ対策備品の搬入、設置、動作確認

#### 〔撤去期間：1日間〕

- ・ コロナ対策備品の撤去、搬出
- ・ 備品等撤去後の各諸室等の消毒作業