



NESAに基づく機器発注(第2回発注分)

第2回発注の概要

NESAについて、2月15日の理事会で承認された発注台数の内、第1回発注分に続き、Venue構築に必要な機器を発注する。

■ リース期間：2019年7月以降～2020年9月

■ 主な対象機器：

- ・ ルータ
- ・ コアスイッチ
- ・ ファイアウォール
- ・ アクセススイッチ
- ・ 無線AP

■ 補足：

- 本案件は2019年1月17日の経営会議で了承済みである。
- テストイベントで使用する機器は、テストイベント終了後、大会時にVenueで使用する。
- Venueで使用する機器は、大会終了に伴い順次リース契約を打ち切る。
- 各機器のリース期間について、早期に構築が必要なVenueやテストイベントの機器は2019年7月リース開始とする。Venueで使用する機器は8月および9月のリース開始とし納品を平準化する。

今後の調達計画

最低発注台数

