

第 62 回 共同実施事業管理委員会 東京都作業部会
議事要旨

日時：令和 2 年 5 月 18 日（月）持ち回り

1 議事

(1) オーバーレイ整備業務の実施設計完了について

<質疑、意見など>

- ・延期に伴う費用の取扱いが未定となっている現段階で付議する理由は。
⇒工事等を中断し、これまでの出来高支払い等を行う案件であり、大会延期に伴う経費を含む全体コストを最小限に抑えるために、早急に契約変更する必要がある。

(2) 選手村メインダイニング実施設計・施工等発注について

<質疑、意見など>

- ・延期に伴う費用の取扱いが未定となっている現段階で付議する理由は。
⇒工事・大会準備を安全に中断するための最低限の措置を行う案件であり、閉鎖管理のための仮囲いを設置することで建物維持管理にかかる費用を抑えることができる。
- ・大会までの期間、各会場は基本的に閉鎖管理する意向か。
⇒会場の仮設オーバーレイについては原則として大会まで残置できるよう会場所所有者に要請中であり、残置した仮設オーバーレイの安全性を保つため、大会用とは異なる仮囲いの設置を検討している。会場所所有者から仮設物の撤去要請を受けている会場もあるが、できる限り営業に支障がないものは残置できるよう交渉している。
- ・仮囲い設置によりどのような経費の抑制を見込んでいるか。
⇒警備員による警備巡回費用、落書き等の被害への対処や不法投棄などで汚れた場合の清掃費、ごみ処分費等。

(3) 令和元年度の共同実施事業について

<質疑、意見など>

- ・特になし