



オーバーレイブック更新等業務委託の発注について

(従前のオーバーレイブロックプラン)

会場整備局


1 決議事項

- ・競技会場のオーバーレイブック更新及び実施設計の監修業務を委託する。

2 背景

- ・競技会場のオーバーレイブックは、IOC、IF、各FA等からの要件を踏まえ、整備内容を確認するための共通図面として作成し、これまで2015年12月（V1）から計4回の更新を行ってきている。
- ・2018年夏以降のDB契約までにV3.1、実施設計後にV4として更新し、整備に反映させる必要がある。

3 仮設オーバーレイの全体計画



4 業務の内容について

(1) 件名

「オーバーレイブック更新等業務委託」 (仮称)

(2) 業務概要

① オーバーレイブック更新業務

- ・ 2回分の図面更新など


② 実施設計監修業務

- ・ デザインビルド受注者へ基本設計の意図伝達
- ・ デザインビルド受注者の実施設計が要求水準に適合しているか確認


5 業務の進め方について

- 今回の委託は、オーバーレイブックの一貫性、基本設計を踏まえた迅速な調整が必要となる。
- 9月までを前期工程として、実施設計前の与条件・要件整理を行い、オーバーレイブックV3.1の図面を作成する。
- 9月以降実施設計段階においては、必要な要求性能が確保されているか設計監修を行い、年度末までにオーバーレイブックV4.0の図面を作成する。

競技会場のオーバーレイブックV3. 1の作成 業務イメージ（2018.9まで）



競技会場のオーバーレイブックV4.0の作成 業務イメージ (2018.9～実施設計着手以降)



6 契約方法等

(1) 契約方法 (調達管理委員会付議案件)

特別契約

本委託業務は、基本設計を受託した設計事務所に特別契約する。

(2) 予定金額 (V2予算の範囲内)

国交省の定める標準単価により積算

(3) 契約予定工期

2018年5月～2019年4月末

参考 各会場の発注グループニング

発注のグループは原則、基本設計を受託した設計事務所が担当している会場グループと同様。

・グループ①

	場所	会場名		会場数
1.2.3	千葉	幕張メッセ（Aホール・Bホール・Cホール）	パラ	11会場
4		釣ヶ崎海岸サーフィン会場		
5	埼玉	霞ヶ関カンツリー倶楽部		
6		さいたまスーパーアリーナ		
7		埼玉スタジアム2002		
8	神奈川	横浜国際総合競技場		
9	札幌	札幌ドーム		
10	宮城	宮城スタジアム		
11	茨城	鹿島スタジアム		

・グループ②

	場所	会場名		会場数
1	新宿 渋谷	新国立競技場（オリンピックスタジアム）	パラ	4会場
2		東京体育館	パラ	
3	千代田	日本武道館	パラ	
4	渋谷	国立代々木競技場	パラ	

・グループ③

	場所	会場名		会場数
1	港	お台場海浜公園	パラ	8会場
2	品川	潮風公園		
3		大井ホッケー競技場		
4	江東	青海アーバンスポーツ会場	パラ	
5		海の森水上競技場	パラ	
6		海の森クロスカントリーコース		
7	江戸川	カヌー・スラローム会場		
8	朝霞	朝霞射撃場	パラ	

・グループ④

	場所	会場名		会場数
1	調布	武蔵野の森総合スポーツプラザ	パラ	5会場
2		東京スタジアム		
3	江東	アーチェリー会場（夢の島公園）	パラ	
4		オリンピックアクアティクスセンター	パラ	
5		東京辰巳国際水泳場		

・グループ⑤

	場所	会場名		会場数
1		武蔵野の森公園		2会場
2		富士スピードウェイ	パラ	

※武蔵野の森、富士スピードウェイの契約は7月以降を予定

・グループ⑥

	場所	会場名		会場数
1	福島	福島あづま球場		8会場
2	神奈川	横浜スタジアム		
3		江の島ヨットハーバー		
4	千代田	皇居外苑		
5	江東	有明アリーナ	パラ	
6		有明テニスの森	パラ	
7		有明BMXコース		
8	墨田	国技館		