



オリンピック・パラリンピック競技会場の仮設オーバーレイ 実施設計・施工等について

6 競技会場(第3回) 及び 国技館 並びに、選手村における発注

会場整備局

2018年7月25日

1 説明事項

- (1)富士スピードウェイ等6競技会場の仮設オーバーレイ実施設計・施工等（第3回）について一般競争入札として発注する。
- (2)国技館の仮設オーバーレイ実施設計・施工等について特別契約として発注する。
- (3)選手村の下記案件について発注する。
 - ①メインダイニング実施設計・施工等
＜一般競争入札＞
 - ②チームロッキングセンター等整備工事（既存倉庫改修）
＜一般競争入札＞
 - ③宿泊棟のエアコンリース
＜指名競争入札・総合評価方式＞

2-2 国技館の発注概要

NO	会場名	会場数	発注内容
1	国技館	1会場	特別契約 ・ 実施設計から施工、維持管理、撤去・復旧まで一括して発注

○国技館（スケジュール）

予定契約期間：2018年11月下旬～2020年11月末



○外部有識者の技術的意見を踏まえ、特別契約とすることを判断

- 大会開催に確実に間に合わせるためには、同一の場所において同時に、恒設工事と仮設オーバーレイ整備工事を施工する必要がある。
- 恒設工事と仮設オーバーレイ整備工事の期間が重複するため、相互工事間の工程調整や作業の安全性確保などの一元化を図ることが重要である。
- 恒設工事と仮設オーバーレイ整備工事に係る建築確認等の行政手続きを一体的に行う必要がある。

2-3 選手村の発注概要

NO	施設名	発注内容
1	メインダイニング	一般競争入札 ・実施設計から施工および撤去・復旧を一括して発注
2	チームプロセッシングセンター等 (既存倉庫改修)	一般競争入札 ・改修工事および撤去・復旧業務の発注
3	宿泊棟	指名競争入札・総合評価方式 ・宿泊棟のエアコンリース

【スケジュール（予定）】

○メインダイニング	・実施設計・工事	：	2018年11月～2020年	4月	
	・撤去・復旧	：	2020年	9月～2021年	3月
○チームプロセッシングセンター等	・改修工事	：	2018年11月～2019年	9月	
	・撤去・復旧	：	2020年10月～2021年	3月	
○宿泊棟（エアコン）	・設置取付期間	：	2020年	1月～	6月
	・取り外し期間	：	2020年	9月～	11月