

第 59 回 共同実施事業管理委員会 東京都作業部会
議事要旨

日時：令和 2 年 3 月 25 日（水）15:45～17:25

会場：東京都庁第一本庁舎 33 階南側 A-1・A-2 会議室

1 開会

2 議事

(1) 令和元年度第 3 四半期の実績報告について

(2) 令和元年度共同実施事業の確認について

<説明・確認>

- ・資料 1 から資料 2-4 について事務局から説明。

<質疑、意見など>

- ・会場使用料や営業補償は、実際に執行内容の確認ができた時点を履行完了の確認のタイミングとする。
- ・金額が確定して履行確認できるのは、借上げ期間が終了した段階ということか。
⇒その通り。

(3) 令和 2 年度共同実施事業の年度協定書について

(4) 共同実施事業で取得した財産の処分について

<説明・確認>

- ・資料 3 から資料 4 について事務局から説明。

<質疑、意見など>

- ・資料 4 に関連して、取得した財産を適切に処分する必要性は今年開催であっても来年開催であっても変わらないので、公益法人として適正に進めていきたい。
- ・50 万円未満の財産については、作業部会で確認する必要がないのか。
⇒「取得価格又は効用の増加価額が単価 50 万円未満の工作物、機械及び器具」は処分制限の対象外のため事前確認は必要ないが、売却等を行う場合があることを踏まえ、報告していただくことを考えている。

(5) 定額未満案件について

<説明・確認>

- ・資料 5 について事務局から説明。

<質疑、意見など>

- ・特になし

(6) 仮設電源サービスの契約変更について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・大会延期に伴うレンタル期間の延長は考慮しているのか。
⇒本日は延期決定前の内容を付議している。今後、延期に伴うレンタル期間の考え方を整理した上で改めて確認することになる。
- ・1年間延期することによって、関係者からの要求により数量が増えることはないか。
⇒延期に伴って簡素化することはあっても、必要以上に増えることはない。

(7) 青海アーバンスポーツパーククライミングウォール整備工事について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・競技団体との調整や行政協議による変更は、発注時には見通せなかったのか。
⇒IF 内でデザイン、難易度などを加味した結果、発注後に条件が変わり、構造を変更せざるを得ない部分が生じた。また、行政協議についても、地盤の表面の強度は十分であったが、発注後のボーリング調査により構造変更が必要となったもの。どちらも、組織委員会として十分な準備をして発注したものの、結果的に発生した変更である。

(8) 2020 年度警備 JV 体制整備契約について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・大会延期を受け、運営体制や契約の方法等については、改めて見直しをして事後の契約変更等を適切に行うようお願いする。
- ・2020年度はどのような業務を実施していくことになるか。
⇒延期決定を受け、集めた警備員が2021年の大会時にも従事するよう維持していくことが主な業務になると考えている。また、大会全体の見直しに応じて、計画変更が必要になる可能性がある。

(9) 第32回東京オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会における大会関係者輸送用バスの調達及び運用に係る業務委託について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・今後仕様の見直しが必要であるが、延期前に予定していた内容のうち、バス車両及び運転手の確保に関する業務は引き続き必要となる。また、セッションスケジュール等が変更となる場合は、運行計画も大きく変更する必要がある。
- ・これまで調整してきたバスを解放するのか。
⇒キャンセル料が発生する前に一度契約解除し、来年度のスケジュールが決定次第、再度お願いすることになる。

3 意見交換

- ・大会延期を受けて、組織委員会内において、契約案件は基本的にいったん見直すこととなったところではあるが、本日は進める必要があるものに限って確認していただいた。
- ・確認していただいた範囲内で、発注内容を更に見直すことがあるかもしれないが、ご承知いただきたい。

4 閉会