



仮設オーバーレイ整備業務(富士スピードウェイ) 実施設計完了報告について

【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(富士スピードウェイ)

対象会場：富士スピードウェイ

受注者：株式会社 博報堂
GL events Japan 株式会社
株式会社 オサコー建設

契約期間：2019年8月30日～2020年10月30日

【契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V4予算の範囲内

契約期間：2019年8月30日～2021年10月29日

実施設計概要（主な金額増減要因）

富士スピードウェイ

○増額要因

- ・ OBS要望によるオフィス用ユニット、カメラポジションの追加
- ・ 実施設計の深度化による競技転換の追加（テント等の移設）
- ・ FNBコンテナを執行委任を受けてVNIにて施工

○減額要因

- ・ 電線管敷設数量減（既存埋設管活用）
- ・ 給排水接続工事の縮減（既存給排水活用）
- ・ 歩道養生範囲減