

第76回 共同実施事業管理委員会 東京都作業部会
議事要旨

日時：令和2年12月11日（金）13:30～15:40

会場：東京都庁第一本庁舎33階南側A-1・A-2会議室

1 開会

2 議事

(1) 映像配信ネットワーク関連業務委託（構築・サービス提供）について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・今回の環境提供契約は、契約変更ではなく新規契約か。
⇒新規案件である。作業部会付議の直前に大会延期が決定したため、契約締結を見送っていたもの。
- ・本年3月時点で未締結であったということは、大会延期に係る追加経費は生じていないということか。
⇒そのとおり。
- ・大会延期決定以降の議論を受けて、設計のやり直しは生じていないのか。
⇒生じていない。大会延期後に末端の末端を減らす検討を進めてきたが、設計部分に影響はない。
- ・簡素化の項目にて、オリンピックファミリーホテル等における映像提供方法を、ケーブルテレビからウェブに変更するという項目があったが、それは反映されているか。
⇒その変更を反映している。

(2) 東京2020大会における会場輸送関連業務委託（非競技会場）について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・備品・資機材等の調達を本件に含めた判断は、運用面とコスト面のどちらを考慮したものか。
⇒両方である。本契約に含めて使用者が維持管理する方が効率的であり、また、維持管理を含めて備品・資機材等を別途発注するとコスト増になることも確認している。
- ・人員配置を見直したとのことだが、経緯を教えてください。
⇒ホテルへの協力依頼、安全対策に係る警視庁との協議等を通じて人員を削減した。

(3) 選手村仕様新設工事及び選手村仕様解体工事の施工及び工事監理業務に関する実施協定(宿泊棟)について

(4) 選手村商業棟躯体関連工事及び選手村仕様解体工事の施工及び工事監理業務に関する協定書(商業棟)について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・部品の使用期間や交換のタイミングによっては、特定建築者に引き渡した後にメリットが生じないか。
⇒組織委員会が管理している期間に係るものと特定建築者に引き渡してから期間に係るものを精査し、交渉した結果を計上している。
- ・新築仕様で販売される宿泊棟について部品交換等が必要なのは理解するが、受託者が後利用する商業棟についても同様なのか。
⇒商業棟については、宿泊棟とは条件が異なることを前提に交渉し、最低限の内容としている。

(5) サインの制作・設置・維持・撤去等追加契約について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・今回の契約変更により生じるのは人件費か、製作費か。
⇒事務局を維持するためのサーバ関連費用なども含むが、ほとんどが人件費である。

- ・コロナ対策に係るサインの追加については、別途契約するという事か。
⇒そのとおり。

(6) 借上財産評定委員会の結果について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

特になし

(7) 東京 2020 大会ラボラトリー 警備業務等の契約変更について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・現在、ラボに出入りはあるのか。
⇒分析機器等の調整など準備業務を行っているほか、人員の研修も徐々に再開する状況にあり、出入りが生じている。
- ・保守費にはどのような内容が含まれるか。
⇒時期により異なるが、電話対応や現場での対応を含む人員体制の整備にかかる費用が含まれている。

(8) 聖火台の制作等業務委託（契約変更）について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・燃焼試験に係る追加とあるが、大会延期に伴う回数増などがあるのか。
⇒3月から4月にかけて実施する予定で着手していたが、大会延期決定や緊急事態宣言を受けて完了前に撤収せざるを得なかったもの。年明けに改めて試験を行うため追加経費が生じる。
- ・契約金上限額としている理由は何か。
⇒演出との兼ね合いもあり、金額を完全に特定することが難しいため、

- 上限額の枠内で実際に生じた経費を支払うこととしている。
- ・支払段階で減額する可能性があるということか。
⇒そのとおり。

3 意見交換
特になし

4 閉会