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概要
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大会延期に伴い中断しているネットワーク機器のキッティングについて、再開に
必要な契約を締結したい。



実施内容とスケジュール

 主な実施内容
キッティングの再開準備

• 作業環境の再構築
• 要員教育等

 スケジュール
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EDCでのキッティング作業は大会延期に伴い2020年3月末で作業を中断し、キッ
ティング環境を撤去した。再開にあたり環境の再構築等が必要である。
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変更となる原契約

キッティングの契約一覧
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# 原契約と変更契約 締結日 契約内容

1 NESAに基づくキッティング本対応 2019/9/26 期間：～2021年6月末

変更
1回目

NESAに基づくキッティング本対応５月６月分管理費追加 2020/3/12

変更
2回目

大会延期に伴う契約期間の変更 2020/6/24

変更
3回目

大会延期に伴うキッティング再開 2021/2/4

2 NESAに基づくキッティング本対応２ 2020/2/5

変更
1回目

大会延期に伴う契約期間の変更 2020/6/24

3 NESAに基づくキッティング本対応３ 2020/3/12

変更
1回目

大会延期に伴う契約期間の変更 2020/6/24

上記赤字箇所が今回の確認範囲


