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『選手村ビレッジプラザ整備工事』における大会延期
に伴い発生する追加費用について

会場整備局 選手村整備チーム

2020年 5月 27日
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１ 付議概要

・大会延期に伴い、選手村ビレッジプラザに関して、
以下の工事を実施する。

仮囲い設置
建物の安全面と防犯面を考慮し、敷地内への関係者以外の
立入禁止措置のために、閉鎖管理用の仮囲いを設置する。
仮囲い工事は本体建物工事を延伸して施工することで、建
物竣工時に速やかな閉鎖環境を確保。

木材劣化対策
大会後の後利用計画も踏まえ、当初設計で想定していない1
年を超える建物維持において、劣化進行しやすい環境にあ
る木材の割れ等の劣化を防ぐ保護剤塗布等の対策を実施。

①

②

③ その他
凍結防止保護（ラッキング）等の設備工事を実施。
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2 本体施設の概要

ビレッジプラザ

敷地面積

建物面積

構 造

階 数

約14,500㎡

約5,300㎡

木造

平屋建て

 大会期間中の選手の生活を支える仮設施設

（入村歓迎式典、花屋・雑貨店等、カフェ、メディアセンター）

 日本の伝統・文化を感じられるよう「木材を使用」 。

 全国の木材を活用し、レガシーとして残す後利用計画有り。


