

## 検討委員会工程表

	令和3年度(2021年度)												令和4年度(2022年度)												令和5年度(2023年度)					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~	7~	10~	1~		
効果確認 【設置】	工事発注		設置		設置期間								撤去		一部再開業(令和4年春季頃)												再開業(令和5年春季頃)			
効果確認 【管理委託】			経過観察、維持管理																											
比較検討			東京2020大会		比較検討								→																	
検討委員会			1回目		2回目		3回目		4回目		検討とりまとめ																			

※ マガキの付着盛期:6~8月

### 【委員会スケジュール】

- 令和3年7月 第1回委員会
  - 令和3年10月 第2回委員会 ⇒効果確認(夏季評価)
  - 令和3年12月 第3回委員会 ⇒効果確認(冬季評価)
  - 令和3年3月~4月 第4回委員会 ⇒検討取りまとめ
- ※ 各回終了後「議事要旨」を公表予定