

施設整備費(恒設分)の見込み内訳

(単位:億円)

	立候補ファイル		再検討前の試算					再検討後の試算				
	工事費 (消費税5%込)	合計	工事費等 (消費税5%込)	建設物価の上昇 (※1)	工事中の セキュリティ経費 (※2)	消費税増税 (5→10%)	合計	工事費等 (消費税5%込)	建設物価の上昇 (※1)	工事中の セキュリティ経費 (※2)	消費税増税 (5→10%)	合計
オリンピックアクアティクスセンター			493	129	30	31		493	129	30	31	
本体工事	321	321	積算の精査 474				683	(変更なし)				
周辺整備	-		インフラ整備等 2									
調査・設計委託費	-		17									
海の森水上競技場			752	194	45	47		356	91	21	23	
本体工事	69	69	積算の精査 567				1,038	会場レイアウトの変更等	251			491
周辺整備	-		インフラ整備等 166						86			
調査・設計委託費	-		19						19			
有明アリーナ			292	76	18	18		292	76	18	18	
本体工事	176	176	積算の精査 269				404	(変更なし)				
周辺整備	-		インフラ整備等 8									
調査・設計委託費	-		15									
夢の島ユース・プラザ・アリーナA・B			635	166	39	40		0				
本体工事	364	364	積算の精査 584				880	計画中止				
周辺整備	-		インフラ整備等 38									
調査・設計委託費	-		13									
若洲オリンピックマリーナ			299	78	18	19		77	20	5	5	
本体工事	92	92	積算の精査 279				414	新設を中止し、 既存施設を活用(改修)	66			107
周辺整備	-		インフラ整備等 7						6			
調査・設計委託費	-		13						5			
葛西臨海公園			53	14	3	3		53	14	3	3	
本体工事	24	24	積算の精査 37				73	(変更なし)				
周辺整備	-		インフラ整備等 14									
調査・設計委託費	-		2									
大井ホッケー競技場			35	9	2	2		35	9	2	2	
本体工事	25	25	積算の精査 29				48	(変更なし)				
周辺整備	-		インフラ整備等 4									
調査・設計委託費	-		2									
夢の島公園			17	5	1	1		17	5	1	1	
本体工事	14	14	積算の精査 15				24	(変更なし)				
周辺整備	-		インフラ整備等 0.3									
調査・設計委託費	-		2									
武蔵野の森総合スポーツ施設			253	66	16	16		253	66	16	16	
本体工事	250	250	250				351	(変更なし)				
調査・設計委託費	-		3									
有明テニスの森			104	27	6	7		104	27	6	7	
本体工事	59	59	積算の精査 92				144	(変更なし)				
周辺整備	-		インフラ整備等 8									
調査・設計委託費	-		4									
IBC/MPC			165	43	10	10		165	43	10	10	
本体工事	144	144	積算の精査 165				228	(変更なし)				
その他			214	56	13	14		17	4	1	1	
		-	代々木歩道橋改修 17				297	17				23
			夢の島公園デッキ整備費 55					取り止め 0				
			曙運河上のデッキ整備費 142					取り止め 0				
計			1,538	3,312	863	201		208	4,584	1,862	484	

※1:平成27年度予算要求の基準に準じ、年率12.3%として平成26年度からの2年分を計上。
 ※2:IOCから求められる可能性のある厳重なセキュリティ対策費を工事費の5%と見込んで計上。