

平成27年度における競技会場等整備の予定について

	会場名	現在の状況	平成27年度の予定	平成27年度予算(千円)	その他
1	オリンピック アクアティクスセンター	基本設計中(～8月)	・基本設計完了(～8月) ・実施設計・工事 (設計・施工一括発注方式)	6,981,514 (債務負担行為 平成28年度から平成31年度まで 57,842,573)	
2	海の森水上競技場	基本設計中(～8月)	・基本設計完了(～8月) ・実施設計・工事 (設計・施工一括発注方式)	6,653,647 (債務負担行為 平成28年度から平成30年度まで 37,855,787)	
3	有明アリーナ	基本設計中(～8月)	・基本設計完了(～8月) ・建設用地所管換 ・実施設計・工事 (設計・施工一括発注方式)	25,430,123 用地の所管換経費(21,135,150)を含む (債務負担行為 平成28年度から平成31年度まで 34,842,368)	
4	若洲ヨット訓練所	会場内の施設配置を検討中	・土質調査 ・基本設計 ・実施設計	553,400 (債務負担行為 平成28年度 89,600)	競技海域について関係者と調整中 併せて代替会場となる既存施設につ いて今後調査・検討
5	カヌー・スラローム会場	コースレイアウトなどを 検討中	・測量調査 ・地盤調査 ・基本設計	160,951 (債務負担行為 平成28年度 97,441)	
6	大井ホッケー競技場	会場内の施設配置を検討中	・測量調査 ・地盤調査 ・基本設計	206,366 (債務負担行為 平成28年度 113,190)	
7	夢の島公園 (アーチェリー会場)	会場内の施設配置を検討中	・地盤調査 ・基本設計	110,749	
8	武蔵野の森 総合スポーツ施設	建設中	・建設工事継続 (平成25年12月～29年1月)	6,215,233 (債務負担行為 平成28年度 23,136,688)	2020年東京オリンピック・パラリンピック 環境影響評価書案公表(3月25日)※
9	有明テニスの森	改修計画を検討中	・測量調査 ・地盤調査 ・改修基本設計	175,099 (債務負担行為 平成28年度 132,579)	
10	IBC/MPC (東京ビッグサイト)	増築基本設計中 (～5月)	・増築基本設計完了(～5月) ・実施設計 ・地盤改良工事	761,961 (債務負担行為 平成28年度 4,353,265)	

※今回、当該施設以外に、オリンピックスタジアム(新国立競技場)、選手村についても評価書案を公表