

経費増減（東京都負担分、V3とV4との比較）

（単位：億円）

区分	V3	V4	増減	主な増(+)	主な減(▲)
会場関係	4,900.0	4,964.3	64.3		
恒久施設	2,250.0	2,260.0	10.0	(・表示単位変更に伴う計数増(+10.0))	—
仮設等	2,100.0	2,024.5	▲75.5	—	(・表示単位変更に伴う計数減(▲79.0)) ・競歩経費の減(▲12.8)
エネルギー	250.0	330.0	80.0	・競技会場におけるケーブル数量の増(+64.0) (・表示単位変更に伴う計数増(+16.3))	・競歩経費の減(▲4.8)
テクノロジー	300.0	349.8	49.8	・大型映像装置費用の増(+25.6) (・表示単位変更に伴う計数増(+20.0))	・競歩経費の減(▲4.7)
大会関係	1,100.0	910.4	▲189.6		
輸送	250.0	300.6	50.6	・駐車場などの輸送施設の整備費用等の増(+28.1) (・表示単位変更に伴う計数増(+22.5))	—
セキュリティ	750.0	517.1	▲232.9	(・表示単位変更に伴う計数増(+12.7))	・競技会場における警備機器関連費用等の減(▲120.0) ・競技会場、選手村等の警備費用等の減(▲114.2) ・競歩経費の減(▲3.0)
オペレーション	100.0	90.4	▲9.6	—	(・表示単位変更に伴う計数減(▲13.9))
管理・広報	0.0	0.9	0.9	(・表示単位変更に伴う計数増(+4.2))	—
マーケティング	0.0	0.2	0.2	(・表示単位変更に伴う計数増(+0.2))	—
その他	0.0	1.2	1.2	(・表示単位変更に伴う計数増(+7.0))	—
緊急対応費	0.0	100.0	100.0	・緊急対応費の計上(+100.0)	—
支出計	6,000.0	5,974.7	▲25.3		

経費増減（組織委員会負担分、V3とV4との比較）

（単位：億円）

区分	V3	V4	増減	主な増(+)	主な減(▲)
会場関係	1,800.0	1,879.9	79.9		
恒久施設	—	—	—	—	—
仮設等	950.0	1,014.1	64.1	・IBC/MPCの工事費等の増(+22.2)	—
エネルギー	150.0	161.3	11.3	・競技会場におけるケーブル数量の増(+14.5)	—
テクノロジー	700.0	704.5	4.5	—	—
大会関係	3,850.0	4,045.4	195.4		
輸送	350.0	413.4	63.4	・駐車場などの輸送施設の整備費用等の増(+71.9)	—
セキュリティ	200.0	331.2	131.2	・関係者駐車場や倉庫などの警備計画の具体化による、非競技会場の警備費用等の増(+148.5)	—
オペレーション	1,050.0	1,234.7	184.7	・運営コントラクター人件費の増(+56.8) ・競技用備品関連費用の増(+3.6) ・開閉会式関連費用の増(+30.0)	—
管理・広報	650.0	648.6	▲ 1.4	—	—
マーケティング	1,250.0	1,253.2	3.2	—	—
その他	350.0	164.3	▲ 185.7	—	・各FAにコントラクター人件費として移管したことなどによる減(▲152.5)
調整費	350.0	100.0	▲ 250.0	—	・あらかじめ計画的に計上していた調整費の減(▲250.0)
支出計	6,000.0	6,025.3	25.3		

※ 都負担から組み替えた競歩経費の増は、仮設等、エネルギー、セキュリティ、テクノロジーに計上している