

アクセシビリティ・ワークショップ 実施スケジュール（予定）

※丸数字がワークショップ開催

会場名	受任局	H27年度				H28年度				H29年度				H30年度				H31年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1	オリンピック アクアティクスセンター	財務局	基本設計	契約手続等	①	実施設計 ②	工事														
2	有明アリーナ	財務局	基本設計	契約手続等	①	実施設計 ②	工事														
3	海の森水上競技場	港湾局	基本設計	契約手続等	①	実施設計 ②	工事														
4	カヌー・スラローム会場	建設局		基本設計	①	実施設計 ②	工事														
5	大井ホッケー競技場	財務局		基本設計	①	実施設計 ②	工事														
6	夢の島公園	建設局		盛土 設計		盛土工事（養生期間含む）		① 施設設計		②	工事										
7	有明テニスの森 （有明コロシウム）	財務局		基本設計	①	実施設計 ②	改修工事														
8	武蔵野の森 総合スポーツ施設	財務局	新築工事																		
9	東京体育館	調整中	調整中																		
10	東京辰巳国際水泳場	調整中																			
11	味の素スタジアム	調整中																			