

今後のスケジュール

		2019年		2020年			
		10~12月		1~3月	4~6月	7~9月	
輸送運営計画V2		● 作成		○ オペレーションの具体化、テストイベント等による検証			
交通マネジメント		● 提言		○ 継続して検討			
会場周辺の交通対策		● 2019.10	● 2019.12	○ 実施方法等について関係機関等と調整			
主な事項	車両調達	バス	○ 本契約		○ ドライバー研修		
		フリート	○ 車両運行システムの開発		○ システムテスト		
	デポ整備		○ 実施設計、整地工事、上物工事		○ 機能検証		
	輸送センター		○ 仮稼働※1、システム開発		○ 本稼働※1		
	広報等		○ 検討・調整		○ 組織委Webサイト再構築 ※3	○ 広報展開	
	輸送連絡調整会議（東京圏）		● 第10回 (10/18)	● 第11回 (12/23)	○ 必要に応じて開催		
輸送連絡調整会議（各道県）		● 連携フォーラム※2 (10/25)		○ 第5回 (1~2月)	○ 必要に応じて開催		
交通輸送技術検討会		● 第7回 (10/16)	○ 必要に応じて開催				
2020交通輸送円滑化推進会議		● 第6回 (10/18)	○ 必要に応じて開催				
テストイベント(READY STEADY TOKYO)		ウェブ2		ウェブ3			

東京2020大会

※1 机上訓練、実地訓練を含む。 ※2 輸送連絡調整会議メンバーを対象とした情報共有／意見交換を実施 ※3 観客／大会関係者向けに組織委員会のWebサイト(Games Time Web)を再構築