

新規恒久施設等の整備状況

平成31年1月時点

施設名※	スケジュール					
	平成27(2015)年度	平成28(2016)年度	平成29(2017)年度	平成30(2018)年度	平成31(2019)年度	平成32(2020)年度
東京アクアティクスセンター	基本設計委託	実施設計・工事				
海の森水上競技場	基本設計委託	実施設計・工事				
有明アリーナ	基本設計委託	実施設計・工事				
カヌー・スラロームセンター	基本設計委託	実施設計委託	競技コース工事		管理棟工事	
大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場	基本設計委託	実施設計委託	工事			テストイベント
夢の島公園アーチェリー場	盛土設計委託	盛土工事	施設設計委託	施設工事		
有明テニスの森公園テニス施設	基本設計委託	実施設計委託	ショーコート・屋内コート等工事		屋外コート等工事	
武蔵野の森総合スポーツプラザ	工事					

オリンピック・パラリンピック競技大会

※施設名は、条例名称を表記