

アクセシビリティ・ワークショップ 実施スケジュール（予定）

資料 1

※丸数字がワークショップ開催及び開催予定

会場名	受任局	H27年度				H28年度				H29年度				H30年度				H31年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1 オリンピック アクアティクスセンター	財務局	基本設計		契約手続等		①	②	実施設計		③	工事										
2 有明アリーナ	財務局	基本設計		契約手続等		①	②	実施設計		③	工事										
3 海の森水上競技場	港湾局	基本設計		契約手続等		①	②	実施設計		③	工事										
4 カヌー・スラローム会場	建設局	基本設計				①	実施設計		②	工事											
5 大井ホッケー競技場	財務局	基本設計			①	実施設計		②	工事												
6 夢の島公園	建設局	盛土設計			①	盛土工事（養生期間含む）				②	施設設計				工事						
7 有明テニスの森 （有明コロシアム）	財務局	基本設計			①	実施設計			②	工事											
8 武蔵野の森 総合スポーツプラザ	—	新築工事						実施設計		① 改修工事											
9 東京体育館	財務局	基本設計				①	② 実施設計			工事（調整中）											
10 東京辰巳国際水泳場	財務局	基本設計				①	② 実施設計			工事（調整中）											
11 東京スタジアム	財務局	基本設計				①	② 実施設計			工事（調整中）											