

新規恒久3施設(海の森水上競技場・オリンピックアクアティクスセンター・有明アリーナ)整備費の推移

施設	(平成25年1月) 立候補ファイル	(平成26年12月22日オリ特委で報告) 再検討前の試算	(平成26年12月22日オリ特委で報告) 再検討後の試算	(平成27年11月9日オリ特委で報告) 現在
海の森水上 競技場	69億円	1,038億円	491億円	491億円
		<ul style="list-style-type: none"> ○工事費等 752億円(消費税5%込) 本体工事 567億円 周辺整備 166億円 調査・設計委託費 19億円 ○建設物価の上昇 194億円 ○工事中のセキュリティ経費 45億円 ○消費税増税(5→10%) 47億円 	<ul style="list-style-type: none"> ○工事費等 356億円(消費税5%込) 本体工事 251億円 周辺整備 86億円 調査・設計委託費 19億円 ○建設物価の上昇 91億円 ○工事中のセキュリティ経費 21億円 ○消費税増税(5→10%) 23億円 	<ul style="list-style-type: none"> ○起工時点(平成27年)での整備費 309億円(税込) 海の森水上競技場整備工事(DB予定価格) 249億円 既設揚陸施設撤去・移設工事 40億円 調査・設計費 20億円 ○今後(平成28年～)措置する経費 92億円(税込)【想定】 IF等と協議中の施設 60億円 工事中のセキュリティへの対応費 20億円 大会後の改修工事費 12億円 ○今後、追加工事等が生じた場合の対応費 90億円(税込)【想定】
オリンピック アクアティクス センター	321億円	683億円	683億円	683億円
		<ul style="list-style-type: none"> ○工事費等 493億円(消費税5%込) 本体工事 474億円 周辺整備 2億円 調査・設計委託費 17億円 ○建設物価の上昇(※1) 129億円 ○工事中のセキュリティ経費(※2) 30億円 ○消費税増税(5→10%) 31億円 	(変更なし)	<ul style="list-style-type: none"> ○起工時点(平成27年)での整備費 549億円(税込) アクアティクスセンター新築工事(DB予定価格) 538億円 調査・設計費 11億円 ○今後(平成28年～)措置する経費 104億円(税込)【想定】 工事中のセキュリティへの対応費 30億円 大会後の改修工事費 74億円 ○今後、追加工事等が生じた場合の対応費 30億円(税込)【想定】
有明アリーナ	176億円	404億円	404億円	404億円
		<ul style="list-style-type: none"> ○工事費等 292億円(消費税5%込) 本体工事 269億円 周辺整備 8億円 調査・設計委託費 15億円 ○建設物価の上昇 76億円 ○工事中のセキュリティ経費 18億円 ○消費税増税(5→10%) 18億円 	(変更なし)	<ul style="list-style-type: none"> ○起工時点(平成27年)での整備費 371億円(税込) 有明アリーナ新築工事(DB予定価格) 361億円 調査・設計費 10億円 ○今後(平成28年～)措置する経費 18億円(税込)【想定】 工事中のセキュリティへの対応費 18億円 ○今後、追加工事等が生じた場合の対応費 15億円(税込)【想定】

(※1)平成27年度予算要求の基準に準じ、年率12.3%として平成26年度からの2年分を計上
 (※2)IOCから求められる可能性のある厳重なセキュリティ対策費を工事費の5%と見込んで計上