

アクセシビリティ・ワークショップ 実施スケジュール（予定）

資料 2

※丸数字がワークショップ開催及び開催予定

会場名	受任局	H27年度				H28年度				H29年度				H30年度				H31年度					
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
1 オリンピック アクアティクスセンター	財務局	基本設計		契約手続等		①	②	実施設計		③	工事												
2 有明アリーナ	財務局	基本設計		契約手続等		①	②	実施設計		③	工事												
3 海の森水上競技場	港湾局	基本設計		契約手続等		①	②	実施設計		③	工事												
4 カヌー・スラローム会場	建設局	基本設計				①	実施設計		②	工事													
5 大井ホッケー競技場	財務局	基本設計			①	実施設計		②	工事														
6 夢の島公園	建設局	盛土設計			①	盛土工事（養生期間含む）				②	施設設計				工事								
7 有明テニスの森 （有明コロシアム）	財務局	基本設計			①	実施設計			②	改修工事													
8 武蔵野の森 総合スポーツ施設	財務局	新築工事						実施設計		①	工事												
9 東京体育館	調整中	基本設計				① 実施設計																	
10 東京辰巳国際水泳場	調整中	基本設計				① 実施設計																	
11 味の素スタジアム	調整中	基本設計				① 実施設計																	