


# これまでの検討状況について

実施項目	<b>第1回 輸送連絡調整会議</b> <b>(平成27年7月30日)</b>	 <b>第1回 輸送検討会</b> <b>(平成28年3月25日)</b>	<b>第2回 輸送連絡調整会議</b> <b>(平成29年1月20日)</b>
会場決定	○競技会場の決定状況 (平成27年6月現在)	○競技会場の決定状況 (平成27年12月現在)	○競技会場の決定状況 (平成28年12月現在)
輸送ルート の 策定	<b>下記の項目について 主なスケジュールを提示</b> ○会場変更を踏まえた大会関係者 及び観客・スタッフのルート案 ○輸送ルートの運用手法の検討に 先立ち大会時の交通影響を検証 ○交通需要抑制対策など	○東京2020大会における輸送 ルートの概念を整理 (ORN等) ○輸送ルート案の策定に向け、 事務局案をもとに個別に関係 機関と調整を開始	<b>平成28年度の検討結果</b> ○輸送ルートの設定における基本的 な考え方 ○関係機関との調整状況 ○運用手法検討の今後の進め方
交通需要 マネジメント		—	<b>平成28年度の検討結果</b> ○実施に向けた検討の方向性
輸送センターの 設置・運営	—	—	<b>平成28年度の検討結果</b> ○体制・役割等の構築、運営等

「輸送運営計画（素案）」（仮称）へ反映