

アクセシビリティ・ワークショップ 実施スケジュール（予定）

資料 2

※丸数字がワークショップ開催

会場名	受任局	H27年度				H28年度				H29年度				H30年度				H31年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1 オリンピック アクアティクスセンター	財務局	基本設計		契約手続等		①	実施設計		②		工事										
2 有明アリーナ	財務局	基本設計		契約手続等		①	実施設計		②		工事										
3 海の森水上競技場	港湾局	基本設計		契約手続等		①	実施設計		②		工事										
4 カヌー・スラローム会場	建設局			基本設計				①	実施設計		②		工事								
5 大井ホッケー競技場	財務局			基本設計				①	実施設計		②		工事								
6 夢の島公園	建設局			盛土設計				盛土工事（養生期間含む）		①		施設設計		②		工事					
7 有明テニスの森 （有明コロシアム）	財務局			基本設計				①	実施設計		②		改修工事								
8 武蔵野の森 総合スポーツ施設	財務局	新築工事																			
9 東京体育館	調整中	調整中																			
10 東京辰巳国際水泳場	調整中																				
11 味の素スタジアム	調整中																				