



大会延期に伴うシステム大型モニターに関する契約変更について

輸送局

2020年8月

1. 審議事項

輸送センターは、大会の輸送に関する情報を発信・提供すること及び大会関係者や観客・スタッフの安全、円滑な輸送を実現するための総合調整の役割を担っている。

これらの役割を果たすための業務遂行上必要な輸送センターシステムの構築等に関する調達について、2018年度に行った。


今般、大会延期に伴い、システム大型モニターの利用及び保守期間の延長が必要となったため、契約変更について承認を頂きたい。

2. 輸送センターの概要

<輸送センターの目的・役割>

大会関係者や観客等の安全、円滑な輸送実現のための総合調整


- ・ 大会輸送に関する情報の集約
- ・ 関係機関（交通管理者・鉄道事業者等）との連携・情報共有
- ・ 大会輸送やTDMに関する情報の発信
- ・ 現場レベルで対応が難しい事案への対応（イレギュラー時の対応）



ワンフロアで情報を共有し、協力・連携しながら、円滑な輸送を実現する。

3. 輸送センター構成図

・ 連携概念図



4. 審議内容

輸送センターでは、多数の関係機関と情報共有を行い、大会運営情報、道路情報、鉄道運行情報をはじめとする膨大な情報を集約の上、イレギュラーの迅速な把握・対応を行うため、輸送センターシステムを調達した。

併せて、システムを構成するコンテンツ（鉄道運行情報）、センター施設内に設置するシステム大型モニターの調達をしたが、大会延期に伴い、こちらも契約変更が必要となった。

< 契約変更が必要となる調達等（構成要素） >

項目	所管局
輸送センターシステム	輸送局
コンテンツ（鉄道運行情報）	輸送局
システム大型モニター	輸送局

※7/8作業部会確認済

※今回御審議いただく内容

5.構成要素 システム大型モニター

<システム大型モニターの調達>


・ 輸送センターでは、輸送状況の監視、異常事象の迅速な把握及び進捗管理を円滑に行うため、大型モニターに情報を表示し、広く共有する必要がある。

これら輸送状況の表示を行うシステム大型モニターをパートナーであるパナソニックから調達した。

○システム大型モニター設置イメージ



4画面マルチ表示55インチモニター




単独設置55インチモニター 4か所

4画面マルチ表示55インチモニター 2か所

6.大会延期後のTROCの取組について

TROCでは、大会延期期間中においても、TROCシステム等を利用した訓練を実施することで、大会本番時のTROCオペレーションの習熟を図っていく。

※利用期間



7.大会延期に伴う契約変更方針等

前頁のとおり、大会延期に伴いシステム大型モニターの延長が必要となる期間を精査した。これに基づき、以下の通り契約変更を行うこととしたい。

項目	システム大型モニター
契約変更方針	○機器利用、保守延長期間 (2020年10月から2021年9月)
契約先	パナソニック