



『選手村メインダイニング実施設計・施工等発注』における大会延期に伴い発生する追加費用について (閉鎖管理のため仮囲い追加)

会場整備局 選手村整備チーム

2020年 5月 18日

1 付議概要

- ・ 大会延期に伴い選手村メインダイニングの建物の安全面と防犯面を考慮しつつ、敷地内への関係者以外の立入禁止措置のために、閉鎖管理用の仮囲いを設置する。
- ・ 仮囲い工事は本体建物工事と同時に施工することで、建物竣工時に速やかな閉鎖環境を確保。

2 本体施設の概要

階数	基本的な構成
1階 / 2階	ダイニングエリア ：1・2階合わせて4,500席 IOC/IPCスペース（1階） WADAアスリートスペース （1階）

- 大会期間中は24時間オープンし、一日に45,000食の食事を提供する。
- 選手及びチーム役員の様々な食事ニーズと文化的及び宗教的な趣向を尊重したサービスを提供する。
- 席数（予定）：
オリンピック競技大会は約4,500席
パラリンピック競技大会は約3,000席
- 本体工事は2020年5月竣工予定