



10月14日 東京都作業部会資料

スクリーニング資機材等の調達について (大会延期に伴う契約変更)

東京2020大会組織委員会
警備局 装備調達部

2020年10月14日


1. 審議事項

- 競技会場および関係施設への入場（選手・来場者・関係者）に際して、危険物等の持ち込みを阻止するために調達した、スクリーニング資機材（X線検査装置・金属探知機等）について、大会延期に伴い、契約期間の延長及び委託内容の変更を行う。

資機材	
大型X線検査装置	搬入物やメディア・関係者用が所持する大きな荷物に対し、X線を照射し内容物を確認する。
X線検査装置	関係者や来場者の手荷物に対し、X線を照射し内容物を確認する。
門型金属探知機	来場者・関係者が身につけている金属等を感知する。
ハンディ型金属探知機	門型金属探知機で金属が検知された来場者・関係者の2次検査の際に使用する。
液体検査装置	止むを得ない状況の液体物を持ち込む際に使用。 液体状の危険物等を検知、新国立・選手村等を対象。
車両下部検査装置	点検が困難な車両下部に隠蔽された不審物等を確認する。


2. スケジュール（大会延期による変更）

大会延期に伴う影響範囲は以下の青枠部分となる。



当初予定

延期対応



3. 倉庫の保管について

○MDC 1 棟目（34,800㎡）への保管も検討したが、MDC 2 棟目延期に伴い閉鎖となり、保管スペースがひっ迫しているため、使用不可との回答あり。また、MDC 1 棟目は空調機器もなく、湿度が平均して80%以上あるとすることで、精密機器の保管には不適。

その他、組織委確保倉庫に大型倉庫なし。

○機器の所有権は業者側

X線荷物検査機・門型金属探知機保管倉庫

（工区A） 総合警備保障㈱

所在地：千葉県千葉市

（工区B） 株式会社IHI検査計測

所在地：神奈川県横浜市中区

（工区C） 株式会社IHI検査計測

所在地：神奈川県横浜市鶴見区

車両下部検査装置保管倉庫（工区B） 日立製作所

所在地：千葉県船橋市（装置本体）

栃木県足利市（周辺資機材）

4. 延期費用（機器のレンタルコスト）について

- 対象の資機材について、契約延長に伴う費用として契約当初と同額の月額単価での支払を求められていたところ、受託者との協議を重ね、月額単価の引き下げを実現している。

