



# オリンピックスタジアム芝張替工事 契約変更について

## 【原契約概要】

契約件名：オリンピックスタジアム芝張替工事

対象会場：オリンピックスタジアム

受注者：株式会社オフィスショウ

契約期間：2019年3月29日～2020年12月24日

※ 契約期間は2019年3月29日～2021年12月24日に変更済

## 【今回契約変更概要】 (内容については別紙)

変更後契約額：V5 予算の範囲内

契約期間：2019年3月29日～2021年12月24日

## 変更概要（原契約時からの主な金額増減要因）

### ○増額要因

- ・ 女子サッカー決勝戦に向けて、芝ピッチ上の損傷が目立つエリアの芝張替追加
- ・ 会場使用開始に向けたテストイベント後の芝張替追加
- ・ 資材ヤード確保に向けた芝補光装置機器の搬出・搬入の追加
- ・ 芝を傷めないためのOBS製作カメラプラットフォームの加工及び養生の追加
- ・ OBS/IF要望による芝張替直後の色不良を解消するための芝生塗装の追加