



# TOKYO 2020

## 大会延期に伴う追加費用対応について

(選手村内における飲食提供等業務委託)

大会運営局飲食サービス部

2020年8月26日

# 1. 現状

## (1) 原契約の内容について

- ① 契約件名 : 選手村内における飲食提供等業務委託
- ② 入札実施時期 : 2018年8月～2018年9月
- ③ 落札事業者 : エームサービス(株)
- ④ 契約締結日 : 2018年12月10日

## 2. 大会延期に伴い追加発生する費用

### (1) 延期決定時点で支払済且つサunkコスト

- ・ 求人媒体費・面接関連等：

2020年6月から働く予定のアルバイトを大会延期に伴い2020年3月末に一度キャンセルする。2021年大会実施に向けて改めて募集し直す事となるため求人費用（募集費、説明会実施等の物件費のみ）がサunkコストとなる。これを役務提供なし、実費払いとする事で消費税分を縮減する。

## 2. 大会延期に伴い追加発生する費用

### (2) 大会中断のための業務委託

- ・ **食材調達 :**

発注のキャンセル、キャンセル費用の削減交渉、発注済食材の転用のための対応（当該食材使用したメニューの作成/他事業所導入のための提案/説明などのサポート）

- ・ **物流業務 :**

物流倉庫内のロケーション構築（転用予定品と大会時使用可能品を区分し、システム登録/保管場所指示）、転用予定品の入庫/保管/棚卸業務、転用のための出荷/配送手配業務

- ・ **人材募集 :**

昨年合格者への丁寧なキャンセル通知、4月以降使用予定の研修会場との手数料の発生しないキャンセル交渉（対応済）

- ・ **その他 :**

大会時に社員が宿泊する選手村近辺のホテル等との手数料の発生しないキャンセル交渉（対応済）

## 2. 大会延期に伴い追加発生する費用

### (3) 大会再開のための業務委託

#### (3)-①やり直し業務

- ・ **食材調達：**

調達のための再交渉/契約/発注、輸入食材の検疫所対応、ハラール/コーシャー食材の認証対応、コロナ禍での入手可能な食材の調達（特に輸入品）、商品規格書情報の再取得

- ・ **物流業務：**

配送車両/倉庫内作業員の再手配、再調達する食材の物流倉庫内のロケーションの再構築（システム登録など）

- ・ **人材募集：**

新規募集計画立案/実行、面接/説明会実施、アクレディ再登録対応

- ・ **システム/設備管理：**

勤怠管理/食材管理システム再リリース、消防/保健所協議対応

- ・ **その他** ：社員用宿泊ホテル等の再交渉/手配

## 2. 大会延期に伴い追加発生する費用

### (3) 大会再開のための業務委託

#### (3)-②追加業務

- ・ **物流業務：**

発注済食材（大会時使用可能品）の管理、物流賃貸借延期交渉/契約、食材倉庫延長家賃負担、大会時使用可能品の保管料負担

- ・ **設備管理：**

延期期間中の維持管理交渉/契約、施設巡回による搬入済備品の管理、延長期間中の保険料、厨房機器レンタル費用負担、厨房機器維持管理費

- ・ **システム：**

システム保守費（物流倉庫内X線/金属探知機、シフト管理、食材管理、受発注）

- ・ **その他：**

新型コロナ対策についての情報収集/アドバイス（受託者の他事業所対応例や業界事例）