

第12回 共同実施事業管理委員会 東京都作業部会
議事要旨

日時：平成30年6月21日（木）16:45～17:45

会場：東京都庁第一本庁舎 33階南側E会議室

1 開会

2 議事

(1) 業務用無線サービス 構築・検証契約の実施について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・事業者と締結済の基本契約に基づく個別契約案件だが、この個別の契約単体だけではなく、全体として経費削減に取り組んでいただきたい。
- ・今後削減可能なものはあるか。
⇒これから会場の中に基地局を構築していくところであるが、まだ会場の中に立ち入ることが難しい状況。実際に会場を確認してアンテナ数を削減可能か検証するなど、引き続き取り組んでいきたい。
- ・資料1「3. 今回の発注範囲」の工期について、当初の計画では年度内に広域的中継基地局の構築が終わる予定であったと思うが、今回の契約では年度を跨いだ5月31日までとなっている。テストイベントについては6月からだが、工程が変わることによる全体への影響はないのか。
⇒電源の問題や他機関のアンテナとの干渉についての調整のため、用地の使用承諾までの時間が必要になった。テストイベントよりも前に完成できると考えているので、全体への影響はないと考えている。
- ・資料1「5. 関係ステークホルダー」の実施期間について、「契約の日から2019年5月31日まで」となっている。年度を跨ぐ契約だが、支払いのタイミングはいつになるか。
⇒今年度までの実績分については今年度に支払い、来年度、5月31日までの分は来年度に別途支払う予定である。

(2) 借上財産評定委員会の結果について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・予算内に収まっているのか。
⇒現状では収まっているが、借上げ期間が確定していない会場もある。全体として収まるよう調整していく。

(3) 定額未満案件について

<説明・確認>

- ・資料6「共同実施事業 定額未満案件一覧表」について事務局から説明。

<質疑、意見など>

特になし

(4) 契約変更について

<説明・確認>

- ・資料7「平成30年度共同実施事業の契約変更手続きについて」事務局から説明。

<質疑、意見など>

特になし

3 意見交換

特になし

4 閉会