




競技会場等における整列・規制用FF&Eの調達

2019年12月17日

概要

整列・規制用FF&Eである、①鉄柵(その3), ②カラーコーン・ベルトパーテーション等の発注についてご審議いただきたい。

※一般的なFF&E、特注品については、7/23・10/9の東京都作業部会で確認済



鉄柵調達概要

- 鉄柵について
 - 規制や整列等で人の流れをコントロールするために使用
 - 生産の関係で7月時点で確実に必要とされる、11,490本分をその1として、先行発注済。
 - その後精査が進み、現時点で必要と見込まれる約28,000本の発注を行う（精査は継続）
 - 競争性の確保および製造期間の確保のため、契約を2つに分割して発注
（鉄柵(その2)：オリ会場、鉄柵(その3)：オリパラ会場で分割）

① 【鉄柵 その3】 発注概要

- 件名
競技会場等における鉄柵の調達（その3）
- 執行見込額
V3予算内
- 予定契約期間
契約締結日の翌日から2020年12月28日まで
- 予定調達方式
一般競争入札
- 予定数量
約17,000本
- 納品場所
全23会場（オリンピックスタジアム、東京体育館、国立代々木競技場、日本武道館等）
- 大会後の処分
レンタルにより調達するため、落札業者が回収。（組織委員会側での処分は発生しない。）

② 【カラーコーン・ベルトパーテーション等】 発注概要

- ・ 件名
競技会場等におけるFF&E（家具・什器・備品）の調達（柵関係）
- ・ 執行見込額
V3予算内
- ・ 予定契約期間
契約締結日の翌日から2020年12月28日まで
- ・ 予定調達方式
一般競争入札
- ・ 主な調達品目
カラーコーン、コーンバー、ベルトパーテーション（ロゴなし）、パーテーション、チェーンパーテーション
- ・ 納品場所
43競技会場、IBC/MPC
- ・ 大会後の処分
レンタルにより調達するため、落札業者が回収。（組織委員会側での処分は発生しない。）

スケジュール

	2019年		2020年											
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
【鉄柵その1】	契約締結	発注 ●							Bump-IN				Bump-OUT	
【鉄柵その2】				契約締結	発注 ●									
【鉄柵その3】				契約締結	発注 ●									
【カラーコーン・ベルトパーテーション等】				契約締結	発注 ●									