



# TOKYO 2020

## 大会延期に伴う追加費用対応について

(競技会場における飲食提供等の業務委託 (オリンピックスタジアム外21会場))

大会運営局飲食サービス部

2020年10月14日

# 1. 現状

## ■原契約の内容について

- ① 契約件名 : 競技会場における飲食提供等の業務委託  
(オリンピックスタジアム外21会場)
- ② 契約形式 : 特別契約
- ③ 契約締結日 : 2019年12月27日
- ④ 契約額 : V4予算の範囲内

### ◆契約対象の会場

名称	オリンピックスタジアム	東京体育館	国立代々木競技場	武蔵野の森総合スポーツプラザ	東京スタジアム	武蔵野の森公園	有明アリーナ	有明体操競技場	有明アーバンスポーツパーク
コード	OLS	TGY	YNS	MFS	TOS	MUP	ARA	AGC	ASP
名称	お台場海浜公園	潮風公園	青海アーバンスポーツパーク	大井ホッケー競技場	カヌー・スラロームセンター	夢の島公園アーチェリー場	東京アクアティクスセンター	東京辰巳国際水泳場	釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ
コード	OMP	SHP	AUP	OHS	KSC	YAF	TAC	TWC	TSB
名称	さいたまスーパーアリーナ	陸上自衛隊朝霞訓練場	江の島ヨットハーバー	横浜スタジアム					
コード	SSA	ASR	EYH	YBS					

## 2. 大会延期に伴い追加発生する費用

### (1) 大会中断のための業務

#### ○食材調達：

大会延期決定時点で発注していた食材のキャンセル交渉、及びキャンセル費用の削減交渉、キャンセルできなかった食材の転用に向けた各種調整

#### ○物流業務：

大会延期決定時点で、手配済であった倉庫やトラックのキャンセル交渉、及びキャンセル費用の削減交渉

#### ○設備関連：

大会延期決定時点で調達していた飲食提供機器のキャンセル交渉、及びキャンセル費用の削減交渉

## 2. 大会延期に伴い追加発生する費用

### (2) 大会再開のためのやり直し業務

#### ○食材調達：

延期前に計画していたメニューを構成する食材の改廃情報を調査、サプライヤーの選定、調達のための交渉/契約/発注

#### ○物流業務：

食材等の物流計画の再策定/競技会場への搬入計画の再策定、配送拠点の確保、配送手段（トラック）の調達

#### ○設備関連：

飲食提供に必要な機器の選定、調達のための交渉/契約/発注