

<個別案件確認表（東京都）>

東京都担当確認年月日 平成31年3月20日

東京都作業部会確認年月日 平成31年3月20日

(契約変更に伴う再確認日 令和2年10月14日)

事業名 共同実施事業（オペレーション等）

案件名 晴海の選手村における家具・什器・備品等の調達等に関する業務委託

| 確認の視点 | 東京都の見解 | 備考 |
|---|---|----|
| 経費の負担が平成29年5月31日の合意の考え方に基づくものであること | <ul style="list-style-type: none"> ● 本件はオペレーションに係る事業であり、平成29年5月31日の大枠の合意に基づき、組織委員会が必要な経費を負担する。東京都はパラ経費（組織委員会2：国1：都1）の負担となっており、合意に基づいている。 (2020年10月14日 契約変更に伴う追記) ● なお、延期に伴う追加経費の取り扱いは、現時点で未定である。 | |
| 事業の執行に当たり、大会運営を担う組織委員会が一括して執行した方が効率的、効果的であること | <ul style="list-style-type: none"> ● 平成29年5月31日の大枠の合意において、オペレーションは組織委員会が必要な経費を負担し、業務全般の役割を担うことになっている。 ● 本件は選手村に必要な家具・什器・備品等の調達等に関する事業であり、選手村の運営を担う組織委員会が本件を一括して執行した方が効率的、効果的である。 | |
| 経費の内容等が必要性（必要な内容、機能かなど）、効率性（適正な規模、単価かなど）、納得性（類似のものと比較して相応かなど）等の観点から妥当なものであること | <ul style="list-style-type: none"> ● 選手村については、選手が滞在するための快適な居住空間の確保や、NOC/NPC オフィス、会議室等の各諸室を用意することが求められている。 ● そのために必要な家具・什器・備品等を調達する本事業は選手村運営に必須のものである。 (2020年10月14日 契約変更に伴う追記) ● 大会延期に伴い、選手村への搬入作業中断により FF&E 全体のうち、搬入済物品が7割程度、未搬入物品が3割程度あり、搬入済物品はレンタル期間の延長を行い来年まで選手村内で管理、未搬入物品は搬入再開まで事業者倉庫にて管理を行う必要がある。 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 組織委員会からのヒアリングにより、調達アイテムや数量について適正な規模であることを確認した。 ● 積算は3社の見積もりを実施しており、適正に単価が設定されていることを確認した。 (2020年10月14日 契約変更に伴う追記) ● 搬入済物品については複数案を検討した結果、来年の大会開催まで村内で保管することが最も経済的かつ合理的であることを確認した。 ● 未搬入物品についても事業者の倉庫で管理することが、経済的にも品質管理の面からも合理的である。 | |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| | 納 得 性 | <ul style="list-style-type: none"> ● 組織委員会からヒアリングを行うとともに、提示された単価と市場における単価との比較による確認を行った。 (2020年10月14日 契約変更に伴う追記) ● 搬入済物品の延長料金は、延長期間に応じて設定されたものであり、妥当である。 ● 未搬入物品の保管費は、周辺の倉庫相場と比較して妥当であることを確認した。 ● また、受託業者と協議・調整を重ね、一定のコスト削減が図られていることを確認した。 | |
| その他経費の内容等が公費負担の対象として適切なものであること | <ul style="list-style-type: none"> ● 本件にかかる費用は、選手村運営に必要な大会経費であり、公費負担の対象として適切であることを確認した。 ● 現時点では大会経費の都の枠内であることを確認できないため組織委員会負担とする。 (令和2年3月5日確認) ● 大会経費の都の枠内であることを確認した。引き続き、全体経費の縮減に努めること。 (2020年10月14日 契約変更に伴う追記) ● 延期に伴う追加経費については、既存経費も含めて可能な限りの効率化、精査を図ること。また、延期に伴う追加経費については、現時点においては、その取扱が未定であるため、当面組織委員会の負担とする。 | | |

*公費負担の対象となるパラリンピック経費に該当するか否かについては、「パラリンピック経費の基本的な考え方について」に基づき、パラリンピック作業部会において確認するものとする。