



選手村宿泊棟ルームエアコンリース 契約の契約変更について

会場整備局 会場整備部
選手村整備チーム

2020年9月9日

1. 変更理由

選手村宿泊棟に設置するルームエアコンのリース契約については、2020年10月2日で期間終了となるため、大会延期に伴い、遅延損害金の支払いとならないよう、期間内に契約変更をするものである。

2. 変更内容

- | | |
|--------|--------------------------------|
| ■ 案件名 | 選手村宿泊棟ルームエアコンリース委託 |
| ■ 受注者 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 |
| ■ 変更概要 | ルームエアコン（パナソニック製）のリース期間を1年延長する。 |

※ルームエアコンの設置・撤去工事は別途契約済み。