

平成30年度 共同実施事業に係る第3四半期執行状況報告の概要

資料1

(単位:円)

項目	オリンピック経費					主な履行確認済事業の内容 (下線:第3四半期履行確認分)	(参考)パラリンピック経費			(参考)オリ・パラ合計		
	変更後交付決定額	執行見込額	履行確認済額	今後見込額	不用見込額		変更後予算額 (未交付決定)	執行見込額	不用見込額	変更後予算額	執行見込額	不用見込額
(1)仮設等	21,185,691,452	9,583,748,989	4,343,920,926	5,239,828,063	11,601,942,463	<ul style="list-style-type: none"> 選手村トランスポートモール基本設計業務委託 選手村関連施設改修等基本設計業務委託 仮設オーバーレイ基本設計業務委託(3) 仮設オーバーレイ基本設計業務委託(7) IBC/MPC整備工事 2017年度海の森クロスカントリーコース整備工事 選手村ビレッジプラザ新築工事実施設計業務委託 	2,619,731,006	1,101,010,174	1,518,720,832	23,805,422,458	10,684,759,163	13,120,663,295
(2)エネルギー	2,365,594,146	2,415,028,098	701,072,491	1,713,955,607	▲ 49,433,952	<ul style="list-style-type: none"> エネルギー供給検討業務委託 仮設電気設備基本設計業務委託 IBC/MPC整備工事 	393,432,978	388,192,018	5,240,960	2,759,027,124	2,803,220,116	▲ 44,192,992
(3)テクノロジー	2,110,584,493	1,015,700,866	355,570,048	660,130,818	1,094,883,627	<ul style="list-style-type: none"> 大会用データネットワークの基本設計業務委託 通信サービス提供に係る会場内ケーブリングルート設計 警備用ネットワーク基本設計業務 A&Vフィジビリティスタディー2 	798,887,358	729,401,240	69,486,118	2,909,471,851	1,745,102,106	1,164,369,745
(4)輸送	202,186,600	96,054,858	0	96,054,858	106,131,742		26,233,078	19,810,298	6,422,780	228,419,678	115,865,156	112,554,522
(5)輸送 (大会開催経費分)	211,616,280	211,616,280	207,522,000	4,094,280	0	<ul style="list-style-type: none"> 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会東京圏ORN 関連検討業務委託 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る 交通・輸送運用検討委託(地方会場) 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る 交通量調査委託 	-	-	-	211,616,280	211,616,280	0
(6)セキュリティ	2,398,833,918	2,381,772,512	103,982,789	2,277,789,723	17,061,406	<ul style="list-style-type: none"> スクリーニング実証実験の計画立案と分析に係る業務委託 	14,006,846	6,736,908	7,269,938	2,412,840,764	2,388,509,420	24,331,344
(7)セキュリティ (大会開催経費分)	1,027,004,286	996,718,192	0	996,718,192	30,286,094		-	-	-	1,027,004,286	996,718,192	30,286,094
(8)オペレーション等	-	-	-	-	-		391,679,642	287,858,002	103,821,640	391,679,642	287,858,002	103,821,640
計	29,501,511,175	16,700,639,795	5,712,068,254	10,988,571,541	12,800,871,380		4,243,970,908	2,533,008,640	1,710,962,268	33,745,482,083	19,233,648,435	14,511,833,648