



TOKYO 2020



TOKYO 2020

PARALYMPIC GAMES



# TOKYO 2020

東京2020 第38回理事会 資料

## 決議事項

---





# TSP契約延長について

2020年9月15日

# 決議事項

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のチケットを販売するためのTSP※ 1との契約期間が2020年12月で終了いたします。

当初想定にない**大会期間前の払い戻し対応等**を含め、**大会の1年延期**に伴い、**契約変更・延長対応が必要**となります。2021年12月までの契約延長につきご承認ください。


## 【契約変更に伴う主な対応】

- 1年延長に伴う、大会前の払い戻し、競技スケジュール変更等、追加タスクのためのシステム対応、運用体制構築および実施
- 1年延長に伴う、会場オペレーション対応、スタッフ再募集、機材保管等の実施
- チケット販売・公式グッズ販売・メールマガジン配信に必要なTOKYO 2020 IDシステムの1年間の延長
- チケット販売や払い戻し、入場管理に必要なチケットティングシステム・運用体制の1年間の維持

※1 Ticketing System & Service Providerの略（チケットティングシステム&サービスオペレーションを提供する事業者）  
ぴあ株式会社、Atos Spain SAのコンソーシアムが事業者となります。

## 【参考】 チケットシステム&サービスオペレーションとは

- TSPは個客に対し、TOKYO 2020 ID登録・チケット販売・QR入場管理システム等のサービスを提供
- 東京2020チケットカスタマーセンター運営、販売期間・大会期間中のチケットング業務運営の実施





# 仮設オーバーレイ整備の契約状況等について

2020年9月15日

## 決議内容

- ✓ 仮設オーバーレイ整備に係る当初契約額については、これまでの理事会で承認をいただいているところ。
- ✓ 延期後の工事再開に先立ち、契約変更手続きに着手する必要があることから、実施設計後の変更及び大会延期対応に係る整備費用の見込額を上限額として、契約手続を開始することを承認いただきたい。

## 安全対策工事の実施状況

### ・有明体操競技場

✓ 大型テントの膜・フレームを撤去

Before



After



TOKYO 2020

## 安全対策工事の実施状況

### ・青海アーバンスポーツパーク

✓ 仮設グランドスタンドを撤去

Before



After



TOKYO 2020



## 安全対策工事の実施状況

### ■ 潮風公園

- ✓ 仮設観客席の段床部／プラスチックシートを一時撤去

Before



After




TOKYO 2020

## 安全対策工事の実施状況


### ■ 潮風公園

- ✓ 強風対策のため、大型ビデオボード上層部を撤去

Before



After



TOKYO 2020




## 安全対策工事の実施状況

### ▪ 潮風公園

✓ プレハブ・ユニットハウスに補強工事を施して残置

Before



After



TOKYO 2020

## 安全対策工事の実施状況

### ▪ 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

✓ 施行済みコモデティを残置



TOKYO 2020



# 顧問会議及び専門委員会の設置期間延長について

2020年9月15日

## 1 決議事項

東京2020大会の開催準備にあたり、各界から幅広く助言を得るため設置している顧問会議について、設置期間を延長することとしたい。

## 2 設置期間

2021年9月30日まで

※延長前：2020年9月30日まで

## 3 顧問

原則として現在の顧問（資料3-2）に継続して活動していただく。

## 1 決議事項

延期後の東京2020大会の開催準備とともに、大会後もレガシーレポートに対する専門的な識見に基づく助言を得るため、5つの専門委員会について、設置期間を延長することとしたい。

《専門委員会》

- ・アスリート委員会
- ・メディア委員会
- ・経済・テクノロジー委員会
- ・文化・教育委員会
- ・街づくり・持続可能性委員会

## 2 設置期間

2021年12月31日まで

※延長前：2020年9月30日まで

## 3 専門委員会委員

原則として現在の委員（資料3-3）に継続して活動していただく。



# TOKYO 2020

東京2020 第38回理事会 資料

## 報告事項

---





# 新たな大会に向けた準備状況

2020年9月15日



# 1. これまでのあゆみ（1）

## ● IOC理事会（6月10日）

### ✓ 「大会の位置づけ」

- ①安全、安心な環境を提供することを最優先課題とする
- ②延期に伴う費用を最小化する
- ③大会を簡素（シンプル）なものとする

### ✓ 「簡素化の原則」

### ✓ 「ロードマップ」

- ①フェーズ1：大会の骨格 → 4月より調整開始、7月・8月に決定
- ②フェーズ2：縮減・シンプル化 → 6月より検討開始、9月にとりまとめ
- ③フェーズ3：コロナ対策等 → 9月より検討開始、年内に中間報告

## 2. フェーズ1

### (1) 大会の骨格

- ✓ 同一会場・同一日程の合意：

7月17日 オリンピックの競技スケジュール・会場を決定・公表

8月3日 パラリンピックの競技スケジュール・会場を決定・公表

- ✓ 契約改訂：

約2000件以上の変更が必要な既存契約を洗い出し、契約変更手続きの進行に遅れや課題が生じないように進捗管理を実施。

これまでのところ、8月末までに契約変更すべき693件に対し、既に707件（進捗率102%）の契約変更が完了し、順調に進んでいる。

- ✓ 延期課題：

重要課題を洗い出し、解決に向けたマイルストーンに沿って、毎週進捗状況を確認。

## 3. フェーズ2-①

### (1) 縮減・シンプル化

- ✓ 4月末 新たな出発本部の会議にて方向性を議論、IOC・IPCへの投げかけ
- ✓ 6月初 IOC・IPC理事会等で取り組みを決定
- ✓ 7～8月 NOC/NPC、IF、メディア・パートナー等への説明・議論。  
IOC/IPCと、テーマ毎にワーキンググループを開催。
- ✓ 9月 下旬のCocomに向け、最終調整中
- ✓ 下記の4つのグループに分け、悉皆的に見直し
  - ✓ ヒト（大会関係者）… 参加者の数、それに応じたサービスレベルの見直し
  - ✓ モノ（インフラ等）… 会場・施設関連、輸送関連
  - ✓ 盛り上げ（機運醸成）… イベント、ルック等
  - ✓ 収入関連等
- ✓ コロナ対策等を踏まえ、9月以降も簡素化を更に進展させる。

## 4. フェーズ3

### (1) 追加施策（コロナ対策）

- ✓ IOC/IPC、WHO、国、都、組織委にて、All Partner TFを立上げ、必要な情報共有を実施
  
- ✓ 国・都、組織委三者による感染症対策調整会議を発足（9月4日）。以下の論点について検討を行い、年内に中間報告を目指す。
  - 選手・大会関係者の入国管理・移動
  - 選手村・競技会場等における感染予防策
  - 検査・治療・療養体制、保健所等の機能の確保・強化
  - 大会関係者の感染対策、関係自治体における対応
  - 観客の感染対策等
  
- アスリート等の安全と安心を確保していくため、IOC・IPC、NOC/NPC、IF等とも検討状況を共有し、理解と協力を得ていくことが重要。

コロナ対策検討にあたっての論点（暫定版）


|   |            | 予防的観点  |   |  |   |   | 事態対応  |   |   |  |
|---|------------|--|---|--|---|---|---|---|---|--|
|   |            | 出国・入国<br>(外国人対象)   | 大会前後<br>(事前キャンプ<br>等)   | 移動・行動ルール   | 選手村・宿泊  | 競技会場<br>・非競技会場  | 感染者発見時  | 疫学調査等   | 治療・療養等  | 情報共有等  |
| アスリート<br>(審判・コーチ等)                              | オリンピック     | 検査の実施（手法・タイミング・頻度・実施体制（・ワクチン）等）  |   |  |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・選手の扱い</li> <li>・チームの扱い</li> <li>・競技運営ルールの扱い</li> <li>・バキュー、選手村の扱い</li> <li>・保健所等の機能の確保・強化</li> <li>・感染等に係る個人情報の扱い等</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行動履歴の把握アプリの扱い</li> <li>・濃厚接触者等の扱い等</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・検査、治療、療養体制</li> <li>・病床、医師、看護師、保健師の確保</li> <li>・無症状者の扱い等</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・国、都、組織委、地元自治体、IOC/IPC、NOC/NPC、IF等</li> </ul> |
|   | パラリンピック    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・出国時の検査</li> <li>・入国時の手続</li> <li>・誓約書、行動計画等</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事前キャンプに関する再検討</li> <li>・地元自治体との関係等</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外出制限、公共交通機関の利用等の行動ルール</li> <li>・事前キャンプへの交通手段等</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入村時、その後の体調チェック</li> <li>・行動規範（食事等の日常生活活動・外出等）</li> <li>・動線管理</li> <li>・設備系対策（清掃等）</li> <li>・選手村外宿泊の扱い等</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入場時の体調チェック</li> <li>・動線管理</li> <li>・競技別対策（オリンピック・パラリンピック）等</li> </ul> |   |   |   |  |
| 大会関係者<br>(VIP、IOC/IPC等、メディア、ボランティア、職員、コントラクター等) | アスリート等と接触  | 同上の論点  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・クリーン状態の確保の在り方</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>公共交通機関の利用、外出制限等の行動ルール等</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・体調チェック、検査の実施</li> <li>・宿泊場所のクリーン確保等</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・体調チェック、検査の実施</li> <li>・動線管理</li> </ul>                                | 同上の論点   |   |   |  |
|   | アスリート等と非接触 | 同上の論点  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行動ルール等</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>※指定ホテルのケース、一般宿泊のケース</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・体調チェック等、動線管理等</li> </ul>  | 今後検討  |   |   |  |
| 観客<br>(国内・海外)                                   |            | 同上の論点  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行動ルール等</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>※一般宿泊</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・観戦ルール（座席の扱いを含む）等</li> </ul>   | 今後検討  |   |   |  |

(注1) 上記論点は、検討の進捗に伴い、加除が行われることを想定。

(注2) 上記以外にも、聖火リレー、ライブサイト、その他横断の論点がある。

# Roadmap to 2021 Summer

TOKYO 2020



オリンピック 7/23-8/8  
パラリンピック 8/24-9/5

移行期間

パラリンピック  
聖火リレー

※ スケジュールについては変更の可能性有

CoCom:調整委員会 PR:プロジェクトレビュー







TOKYO 2020



TOKYO 2020

PARALYMPIC GAMES



# TOKYO 2020

東京2020 第38回理事会 資料

## 配付資料

---





# IPC理事会、IOC総会

2020年9月15日

# (1) IPC理事会 (東京2020進捗報告)

- 1 日時：2020年7月7日 (火)
- 2 場所：ボン (ドイツ) ※テレビ会議形式により参加
- 3 東京2020出席者：  
布村副事務総長、中南PGO、中村GDO
- 4 内容 東京大会の進捗についてのプレゼン及び質疑応答 等  
大会の位置づけ／コロナの影響／開催に向けた方針／

## (2) IOC総会 (東京2020進捗報告)

- 1 日時：2020年7月17日 (金)
- 2 場所：ローザンヌ (スイス) ※テレビ会議形式により参加
- 3 出席者：
  - IOC側：バッハ会長、コーツIOC調整委員会委員長、IOC理事、IOC委員 ほか
  - 東京側：森会長、遠藤会長代行、武藤事務総長、山下副会長/IOC委員、中村GDO、室伏SD、
- 4 内容 東京大会の進捗についてのプレゼン及び質疑応答 等  
来年の大会について／大会の骨格／コロナ／その他のアップデート／ファイナンス