
（単位：億円）

○

○

・ 建物（低廉化）
・ 外構（舗装、植栽の変更等）
・ 締切堤・水門（規模縮小）
・ ＴＶカメラポンツーン
・ 追加工事等が生じた場合の対応費

○

検討案の内訳等当初案 恒設
コスト改善案

仮設レベル
スマート案

検討案

検討案は、特別顧問等がオリンピック・パラリンピック準備局に
対し行ったヒアリングで得た、口頭報告を含む情報により作成

４９１ ３２８ ２９８

整備費及び整備内容の変更については、今後、ＩＦ等との協議、
受注者との変更協議、詳細な設計等が必要

縮減可能性のある主な項目は、以下のとおり。なお、２つの検討
案の相違は、主として建物の低廉化の程度による。

海の森水上競技場 検討案にかかる整備費試算 
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