
2019年1月29日 輸送局 輸送拠点計画課 

築地デポ・若洲デポにおけるバス給油 
屋外貯蔵タンクの購入について 

資料１ 
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１.タンクの整備方針 

 
築地デポ（TA等バス：約800台）及び若洲デポ（TMバス：約700台）
におけるバス給油（軽油）に必要な自家用給油所の仮設整備にあたり、
唯一製作できるコンボルト・ジャパン㈱に対して、屋外貯蔵タンクの
購入（製作、搬入設置、保守）を発注する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給油設備イメージ 

1 

なお、タンクの大会後活用は今後継続的に検討する。 
また、計量機等の給油関連設備は上物整備工事にて別途発注する。 

〈特別契約理由〉 
給油取扱所（計量機）と屋外貯蔵 
タンクの接続は、消防法の特例措 
置要件への適合が必要であり、その 
タンクを製作できる会社は、現時点 
で同社のみであり、調達先の選択肢 
が他にないため。 

（築地）15㎘×2基 
（若洲）30㎘×2基 



/4 

●契約時期 ：2019年4月（予定） 

●契約期間 ：2019年4月～2020年9月末（予定） 

２. 給油設備の整備 

整地工事（盛土・舗装等） 

上物工事 
（実施設計中） 

洗車機 

照明・フェンス 
・駐車マス等 

油水分離槽等 諸室 
（リース） 

計量機等 
屋外貯蔵タンク 

給油洗車エリア 

今回の調達対象 
連携・調整 

組織委員会 

2 

断面図 

東京都 

○屋外貯蔵タンクの仕様を上物工事の実施設計に反映するために、 
 その調達先を早期に決定し、調整することが必要。 
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３. レイアウト 

3 

（1）築地デポ 

洗車給油エリア（拡大図） 

屋外貯蔵タンク 
15㎘×2基 

主な動線 
（給油・洗車） 

（2）若洲デポ 

屋外貯蔵タンク 
 30㎘×2基 

主な動線 
（給油・洗車） 

江東区立 
若洲公園 

※周辺のサービスステーションを補完的に 
 利用する予定 

ゴルフ場 

給油所エリア 

洗車機エリア 
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4. スケジュール（予定） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 1 2 3 

整地工事（建設局） 

上物工事（撤去復旧含む） 

中古洗車機購入（1基） 

中古洗車機購入（1基） 

中古洗車機購入（２基） 

洗車機再活用業務委託 

（４基） 

タンク 屋外貯蔵タンク製作・設置等 

整地工事（港湾局） 

上物工事（撤去復旧含む） 

中古洗車機購入（4基） 

洗車機再活用業務委託 

（４基） 

タンク 屋外貯蔵タンク製作・設置等 

築地 

デポ 

洗車機 

若洲 

デポ 

洗車機 

件 名 
2018年度 2019年度 2020年度 

7 9 

許認可手続き 上物工事 

許認可手続き 

デ 

ポ 

機 

能 

検 

証 

期 

間 

T 

O 

K 

Y 

O 

2 

0 

2 

0 

契約 引渡し 

仮置き 

契約 引渡し 

契約 

上物工事 

引渡し（時期調整中） 契約 

搬入 

搬入 

契約 

契約 

契約 

契約 

契約 

補修 設置 

設置 補修 

引渡し（時期調整中） 

必要に応じて仮置き 

補修 設置 

実施設計 

その 1 

その 2 

撤去復旧 

撤去復旧 

その 2 

製作 

製作 

保守 

保守 

保守 

保守 

保守 

契約 

実施設計 


