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資料１ 



スポーツプレゼンテーションとは 

競技会場内で実施される「競技進行＋会場演出」のこと。 

 

円滑な競技進行を推進し、会場内の一体感を醸成することで、 

選手のベストパフォーマンスを引き出す環境を提供、 

TOKYO2020に相応しい「観戦体験」を世界に発信する。 

管轄エリアは会場内 
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審議事項 

 スポーツプレゼンテーション実施業務の外部委託について 
 
 現在、契約する実施計画段階から、本格的な準備段階へ円滑に移行するため、 
 下記①の全体予算額の確定、②及び③に係る特別契約締結のご承認をいただきたい。 
 （※③のみが作業部会の審議事項） 
 
 ①大会時を含むスポーツプレゼンテーション全体予算額（57.2億円） 
  の確定 

 
 ②大会時を含む基本契約*の締結 
     *大会終了時まで、同一委託先による統括管理を合意するもの。 

     計画と実施を一体にすることで、確実な運営責任を担保する狙い。 

 
 ③直前準備段階の個別契約の締結 
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１．審議事項に係る現状と課題 

（１）急務な人員確保 

   アナウンサー・音響・映像・演出照明等の専門スタッフの確保が、急務である。  

   特にアナウンサーは、そもそも日本に競技のアナウンス経験者が少なく、 

   テストイベントを活用しながら、早い段階から人員確保を行い、IFが納得する競技知識レベルまで

教育する必要がある。 

（２）テストイベントを通じた本番計画の見直し 

   各テストイベントのフィードバックを本番実施内容に反映させていくために、テスト 

   イベントがスタートする７月から、一貫した委託による統括管理が必須である。 
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１．審議事項に係る現状と課題 

以上の観点から、委託業務の実施内容とそれに係るスポーツプレゼン

テーション全体予算額（最大額*）を意思決定し、19年7月より、テスト

イベントを含む実践準備に向けた業務委託をスタートさせたい。 

（※P２の通り、19年7月～の業務委託のみが作業部会の審議事項） 

 

*現時点の情報や前提条件に基づく精査は実施済だが、計画の具体化

や各種前提条件の変化を受け、積算内容が変わる可能性があるため、

現時点での最大予算とし、執行に向けて引き続き精査する。 

 



テストイベントからの 
本番計画への見直し 

委託 

テストイベント実施（TEM） 
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2018.1 2018.9 2019.7 2020.5 2020.7 

テストイベント進行 
・人員手配（TEM） 

各テストイベントのフィードバックを
本番実施計画に反映させるため、一貫
した委託による統括管理が必須 

実施計画策定 基本計画策定 

２．業務委託の全体像と直前準備個別契約の内容 

直前準備 

テストイベント 
進行準備・人員計画 

競技別の基本的コンセ
プト・演出案策定 

個別競技、個別会場での具体なランシート、
機材手配・配置、スタッフロジ等の策定 

今回の個別契約締結 

コンテンツ作成（映像・音楽等） 

テストイベントからの 
本番計画への最終見直し 

本番に向けた進行準備、 
人員手配・配置・育成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
大会本番 
実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大会時
ロジ 

  実施 



３．全業務委託の内容 
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          委託契約内容 委託期間 委託先 

前回の契約分 
(競争入札・総合評価方式) 

スポーツプレゼンテーション基本計画策定 
18年1月～ 
18年5月 

電通 

現在の契約分 
(競争入札・総合評価方式) 

スポーツプレゼンテーション実施計画策定 
18年9月～ 
19年6月 

電通 

今回の個別契約分 
（特別契約） 

※V3予算の範囲内 

スポーツプレゼンテーション直前準備 
(競技毎の具体ランシート、人員・機材手配、大会時ロジ) 19年7月～ 

20年5月末 
 

※項目ごとに完
了次第、次回個
別契約に移行 

電通(想定) 映像・音楽等のコンテンツ制作 

テストイベント（組織委主催の23競技分） 

次回の個別契約分 
（特別契約） 

スポーツプレゼンテーション大会時実施委託 
項目ごとに 
契約スタート 

電通(想定) 

３ 

１ 

 ※③のみが作業部会の審議事項 

２ 
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４．委託先選定方法について 

 予定調達方式：    特別契約（調達管理委員会で調達方法を審議） 
 予定契約先  ：   株式会社電通 

特別契約にする理由 
 
●現在策定している計画案を基に、今回の個別契約に含むテストイベントを実施、その 
 評価を本番計画案にフィードバックすることから、一貫した委託による統括管理が、 
 今後の円滑な運営に必須である。 
 

予定契約期間：基本契約→2019年7月から2020年9月中旬まで 
           今回の個別契約→ 2019年7月から2020年5月末日まで 
 



  

５．今後のスケジュール 
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日付 内容 

5月30日（木）AM 経営会議 

5月30日（木）PM 調達管理委員会（調達方式の承認） 

6月7日（金） 東京都作業部会 

6月11日（火） 理事会 

6月27日（木） 調達管理委員会（調達内容・価格の承認） 

7月1日（月） 契約 


