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大会用データネットワークの構築に向けて必要なネットワー
ク設計を通信サービスパートナーであるNTT東日本に、ネット
ワークセキュリティ対策等にかかる通信サービスの調達をNTT
コミュニケーションズにそれぞれ発注することについて審議、
承認を頂きたい。

(1) 審議事項
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• 大会用データネットワークとは、競技用システムや各FA用システム等が
運用される大会本番用のネットワーク環境のことであり、併せてイン
ターネット接続・CATV配信・固定電話・プレス用ネットワーク・監視カ
メラネットワークなどの通信サービスも、同ネットワーク上で実現され
ます。

• この中で特に、データセンターや晴海拠点などのネットワーク構築は、
来夏からのテストイベントでのフル稼働に向けて早期着手が必要です。

➢テストイベントに必要な情報システム環境移行（来年４月～６月）、各種拠点開
設（来年３月）などに向けて、データネットワークとして来年２月までにデータ
センター構築が完了している必要があります。

• 2018年6月14日の経営会議において、同ネットワークの詳細設計とデー
タセンタ構築に必要な機器の発注について了解頂いていますが、本年9月
からそれらを利用した事前検証作業を開始します。

(2) 背景
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データネットワーク関連業務委託（検証・運用設計）
• 2019年3月に晴海トリトンに新オフィスを構築します。そのために必
要な大会用データセンタを構築するために、詳細設計業務にて検討し
た設計内容および機器設定Configを2019年2月末までに本番用機器で
検証します。

• 2019年3月のPDCの運用開始に向けて、データNWの運用業務設計を
実施し、運用業務体制を整えます。

データネットワーク関連業務委託（インターネット付加サービ
ス２）
• 方式検討およびコスト最適化のために前回（2018年7月）未発注で
あった大会用データセンタ構築に必要なセキュリティサービスについ
て、データセンタ構築作業に間に合う様2018年9月に発注します。

(3) 概要
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(4) 対象範囲

✓ 大会用ネットワークの検証作業を2018年9月から順次開始します。

✓ また、方式検討およびコスト最適化のために前回未発注であった大会用データセンタ構築に必要な
通信サービスや機器について、データセンタ構築作業に間に合う様2018年9月に発注します。

2018年度 2019年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4～

MileStone(TMS等)

データNW

▲Architecture Implemented

試験NW環境設計

▲Config for ITL Delivered▲NESA契約

▲PDC大会本番
用LAN運用開始

詳細設計 (DC, Venue関連)

検証作業

サービス、物品調達

検証環境構築 DC機器、サービス検証

▲EDC運用開始

▲オフィス運用開始

検証項目作成

データセンタ構築

工事・切り替え

今回発注範囲

前回発注範囲

追加サービス、物品調達

Venue機器、サービス検証
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