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１ 概要及び目的

概要

43競技会場の本大会時の運営及びその準備期間の業務に
ついて、テストイベントを受託しているイベント事業者を
活用して、効率的かつ効果的に実施していく。

目的

イベント事業者は、テストイベント実施計画策定を通じ
て、会場及び競技の特性について熟知をしている。その知
見やノウハウを準備期間から大会時まで一貫性を持って活
用してもらい、限られた時間とリソースの中で大会を成功
させること。

契約予定金額

Ｖ３予算の範囲内
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２ イベント事業者を活用する業務

本大会に向けた計画策定支援（準備期間）

•会場運営計画策定支援業務全般

•関係者等との調整に関する助言

•現場で活用する各種マニュアルの作成及びその他会場運
営に必要な準備の支援全般 等

大会期間中の会場運営支援（大会期間）

•会場運営統括責任者のサポート及び会場運営業務全般

•会場運営全般に関する助言、サポート

•観客サービス、誘導業務、記者対応・ミックスゾーン運
営の支援 等
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テストイベント
Wave3

【参考】委託のイメージ

９.6
パラ閉会

2020年７月
Move-in

（スタッフ会場入り）

2019年
６月 契約締結 ２月

テストイベント
Wave2

テストイベント
Wave1

大会本番

週２：計画作成支援等

週２

2020.1 5月

フェーズ１ フェーズ２

週2

週５

フェーズ３

週５

週5

テストイベントの業務委託と大会本番の運営計画作成支援を同時並行で進める。

記者対応等

観客サービス
誘導業務支援

会場運営
業務支援

IOC マイルストーン

運営計画ver２
作成期限


